

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:  
Xây dựng nhà ăn lưu học sinh Lào, Trường Đại học Hồng Đức**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020;*

*Căn cứ Luật đầu tư công năm 2019;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà ăn lưu học sinh Lào, Trường Đại học Hồng Đức;*

*Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1012/TTr-STC ngày 08/3/2023 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Xây dựng nhà ăn lưu học sinh Lào, Trường Đại học Hồng Đức); của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa tại Tờ trình số 187/TTr-BQL ngày 16/02/2023, số 261/TTr-BQL ngày 03/3/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Xây dựng nhà ăn lưu học sinh Lào, Trường Đại học Hồng Đức.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.
- Địa điểm đầu tư: Trong khuôn viên Trường Đại học Hồng Đức.

- Thời gian: Khởi công tháng 6/2022; hoàn thành tháng 11/2022.

## Điều 2. Kết quả đầu tư:

### 1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>3.498.201.000</b>	<b>3.405.266.000</b>
1. Xây dựng + Thiết bị	3.086.500.000	3.038.739.000
2. Quản lý dự án	97.745.000	97.744.000
3. Tư vấn đầu tư	278.785.000	249.051.000
4. Chi phí khác	14.594.000	19.732.000
5. Dự phòng	20.577.000	0

### 2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số:</b>	<b>3.498.201.000</b>	<b>3.405.266.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>905.266.000</b>
Nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngân sách tỉnh hằng năm.	3.498.201.000	3.405.266.000	2.500.000.000	905.266.000

### 3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>			<b>3.405.266.000</b>	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			3.128.969.000	
2- Tài sản ngắn hạn			276.297.000	

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

## Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>Tổng số:</b>	<b>3.405.266.000</b>	
Nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngân sách tỉnh hằng năm	3.405.266.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

**Các khoản phải trả: 905.266.000 đồng;** trong đó:

- Công ty CP Tập đoàn xây dựng Bình Phát: 693.212.000 đồng;
- Công ty CP Xây dựng Hương Anh: 12.897.000 đồng;
- Sở Tài chính Thanh Hóa: 9.425.000 đồng;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa: 189.732.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Trường Đại học Hồng Đức	3.128.969.000	276.297.000

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan: Sở Tài chính, Chủ đầu tư (Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa) chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án; đồng thời, thực hiện thanh toán vốn còn thiếu cho các đối tượng công nợ của dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 QĐ;
  - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
  - Lưu: VT, CN.
- (Quyết toán DA\_M20)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**