

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình: Hệ thống đường giao thông xã Mường Chanh,
huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 3398/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống đường giao thông xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa; các Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 và Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 28/10/2022 của UBND huyện Mường Lát về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Hệ thống đường giao thông xã Mường Chanh, huyện Mường Lát;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 7526/STC-ĐT ngày 27/12/2022, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hệ thống đường giao thông xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- **Tên dự án:** Hệ thống đường giao thông xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Mường Lát.
- **Địa điểm xây dựng:** Xã Mường Chanh, huyện Mường Lát.
- **Thời gian (thực tế):** Khởi công tháng 01/2016. Hoàn thành tháng 12/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Stt	Nội dung	Dự toán công trình được phê duyệt điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	59.265.285	54.115.868
1	Bồi thường, hỗ trợ và TĐC	3.274.345	3.273.992
2	Xây dựng	43.460.281	42.748.293
3	Thiết bị	-	-
4	Quản lý dự án	680.351	600.000
5	Tư vấn	6.115.197	5.919.574
6	Chi phí khác	3.879.329	1.574.009
7	Dự phòng	1.855.782	-

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được phê duyệt điều chỉnh lần cuối	Thực hiện		
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn Phải thu hồi (Nộp ngân sách tỉnh)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)
	Tổng số	68.786.000	54.115.868	54.667.851	551.983
1	Vốn đầu tư công:	68.786.000	54.115.868	54.667.851	551.983
	Vốn TPCP và vốn ngân sách tỉnh	68.786.000	54.115.868	54.667.851	551.983

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
	Tổng số			54.115.868	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			54.115.868	
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	54.115.868	
1	Vốn đầu tư công:	54.115.868	
	Vốn TPCP	8.000.000	
	Ngân sách tỉnh	46.115.868	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toán:

* **Tổng nợ phải thu:** 637.619.000 đ

- Công ty CP xây dựng Sơn Đào: 35.156.000 đ.

- Công ty CP tư vấn và xây dựng An Phát: 27.768.000 đ.

- Công ty CP tư vấn đầu tư và phát triển Bắc Sông Mã: 346.658.000 đ.

- Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa: 159.627.000 đ.

- Ban QLDA ĐTXD huyện Mường Lát: 68.410.000 đ.

* **Tổng nợ phải trả:** 85.636.000 đ

- Công ty CP xây dựng và ĐTPT nông thôn Miền Tây: 76.306.000 đ.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mường Lát: 9.330.000 đ.

3. Vật tư, thiết bị tồn đọng yêu cầu giải quyết, xử lý: Không có.

* Chi tiết các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:
Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	UBND xã Mường Chanh huyện Mường Lát	54.115.868	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Thanh lý các khoản công nợ với các đối tượng và thu hồi vốn nộp trả ngân sách nhà nước.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

5. Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về sự phù hợp, tính chính xác của hồ sơ, số liệu quyết toán của Công trình: Hệ thống đường giao thông xã Mường Chanh, huyện Mường Lát.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Mường Lát; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu : VT, PhNN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang