

Số: 811/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 29 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu bố trí dân cư nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn thôn 3 xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu bố trí dân cư nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn thôn 3 xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 để triển khai thực hiện các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 18/3/2021 của UBND huyện Bắc Trà My và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 143/BC-SKHĐT ngày 24/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu bố trí dân cư nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn thôn 3 xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	493.014	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	66.788	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	20 ngày
3	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp	68.005				45 ngày
4	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây lắp	4.454				45 ngày
5	Giám sát thi công xây dựng công trình	545.854	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
6	Kiểm toán công trình	155.067	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:						
1	Rà phá bom mìn, vật nổ	198.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Bảo hiểm công trình	60.900				Theo tiến độ xây lắp
III. Gói thầu xây lắp:						
1	Thi công xây dựng công trình	21.343.541 <i>-Xây lắp: 20.300.115 - Dự phòng: 1.043.426</i>	Đấu thầu rộng rãi	Quý II/2021	Theo đơn giá cố định	200 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 22.935.623.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu, sáu trăm hai mươi ba nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Bắc Trà My.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Bắc Trà My (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá

trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu