

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Đầu tư xây dựng nhà khoa khám bệnh cận lâm sàng, cấp cứu,
phẫu thuật và điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Nghị quyết số 319/NQ-HĐND ngày 21 tháng 9 năm 2020 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng nhà khoa khám bệnh cận lâm sàng, cấp cứu, phẫu thuật và điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương;

Căn cứ Quyết định số 4935/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng nhà khoa khám bệnh cận lâm sàng, cấp cứu, phẫu thuật và điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương;

Căn cứ Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà khoa khám bệnh cận lâm sàng, cấp cứu, phẫu thuật và điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương;

Căn cứ Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng nhà khoa khám bệnh cận lâm sàng, cấp cứu, phẫu thuật và điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương;

Căn cứ Căn cứ Thông báo số 338/TB-KV XI ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI về việc thông báo kết quả Kiểm toán tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 757/STC-ĐT ngày 25 tháng 02 năm 2025 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Đầu tư xây dựng nhà khoa khám bệnh cận lâm sàng, cấp cứu, phẫu thuật và điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà khoa khám bệnh cận lâm sàng, cấp cứu, phẫu thuật và điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Xương.

- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên khu đất thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương quản lý, sử dụng tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày 05/3/2022 - ngày 21/4/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số:	119.943.843.000	116.311.673.000
1	Chi phí xây dựng (bao gồm cả thí nghiệm nén tĩnh và bảo hiểm công trình)	84.969.014.000	83.714.789.000
2	Chi phí Thiết bị	24.821.840.000	24.821.840.000
3	Chi phí QLDA	1.955.859.000	1.564.687.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	5.955.253.000	5.691.007.000
5	Chi phí khác	619.100.000	519.350.000
6	Chi phí dự phòng	1.622.777.000	0

2. Vốn đầu tư:*Đơn vị: Nghìn đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Thực hiện		
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5
	Tổng số	119.943.843	116.311.673	107.099.571	9.212.102
1	Vốn đầu tư công:		116.311.673	107.099.571	9.212.102
-	Ngân sách tỉnh từ nguồn vốn sự nghiệp y tế giai đoạn 2021 - 2025		69.787.004	71.999.571	-2.212.567
-	Ngân sách huyện Quảng Xương		34.893.502	30.400.000	4.493.502
-	Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương		11.631.167	4.700.000	6.931.167

Ghi chú: Nguồn vốn còn thiếu Ngân sách huyện Quảng và Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương là: 11.424.669.000 đồng. Trong đó:

- Nguồn hoàn trả ngân sách tỉnh là: 2.212.567.000 đồng.
- Nguồn còn thiếu bố trí cho Dự án là: 9.212.102.000 đồng.

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:*Đơn vị: Đồng*

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số:			116.311.673.000	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			116.311.673.000	
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tổn động: Không.**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan****1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

1.1. Được phép tất toán chi phí và nguồn vốn đầu tư là:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
	Tổng số	116.311.673.000	
1	Vốn đầu tư công:	116.311.673.000	
-	Ngân sách tỉnh từ nguồn vốn sự nghiệp y tế giai đoạn 2021 - 2025	69.787.004.000	
-	Ngân sách huyện Quảng Xương	34.893.502.000	
-	Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương	11.631.167.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến thời điểm khóa sổ lập báo cáo quyết toán:

a) Các khoản phải thu:**0 đồng.****b) Các khoản phải trả:****11.424.669.000 đồng.***** Công nợ:****9.212.102.000 đồng.**

- Tổng công ty Cổ phần Miền Trung:

4.615.823.000 đồng.

- Công ty Cổ phần thiết bị và tự động An Phát:

702.500.000 đồng.

- Công ty Cổ phần thiết bị công nghệ Y tế Việt:

2.019.911.000 đồng.

- Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định xây

dựng Việt Nam:

20.025.000 đồng.

- Liên danh Công ty Cổ phần thiết kế kiến trúc và xây lắp Hà Nội và Công ty Cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ Việt Nam:

109.500.000 đồng.

- Công ty Cổ phần thiết kế kiến trúc và xây lắp Hà Nội:

354.348.000 đồng.

- Công ty TNHH tư vấn và du lịch môi trường Vina Green:

2.760.000 đồng.

- Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Trường Thịnh:

15.137.000 đồng.

- Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vinasean:

276.057.000 đồng.

- Công ty Cổ phần thẩm định giá SMG:	24.180.000 đồng.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế Việt Nam:	389.095.000 đồng.
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương:	682.766.000 đồng.
* Hoàn trả cho ngân sách tỉnh:	2.212.567.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số:	116.311.673.000	
Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương	116.311.673.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Sở Tài chính, UBND huyện Quảng Xương chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, ...). Sau khi quyết toán được phê duyệt, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán công nợ cho các đối tượng công nợ của Dự án.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X; Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNXDKH_{HĐXD_TM}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng