

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày

tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án sửa chữa nhà nội trú 3 tầng 42 phòng (nhà N1)
và các hạng mục phụ trợ - Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La số 2688/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2024; số 2689/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án Sửa chữa nhà nội trú 3 tầng 42 phòng (nhà N1) và các hạng mục phụ trợ - Trường PTDT nội trú tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 176/BC-SKHĐT ngày 22/4/2024; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại Tờ trình số 26/TTr-PTDTNT ngày 02/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa nhà nội trú 3 tầng 42 phòng (nhà N1) và các hạng mục phụ trợ - Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh với các nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (Chủ đầu tư) có trách nhiệm:

1.1. Rà soát, hoàn thiện các nội dung theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 176/BC-SKHĐT ngày 22/4/2024 để đảm bảo

các quy định của pháp luật trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu. Đồng thời, rà soát cắt giảm giá gói thầu số 01 - Tư vấn quản lý dự án theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP do hiện nay đã thực hiện cơ bản hoàn thành giai đoạn chuẩn bị dự án; rà soát, tính toán lại giá gói thầu số 03 - Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT theo đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

1.2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này tuân thủ trình tự, thủ tục, nội dung theo đúng quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, gây lãng phí và thất thoát vốn nhà nước trong quá trình tổ chức thực hiện.

1.3. Đối với các gói thầu gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06 áp dụng hình thức “*Chỉ định thầu rút gọn*”: Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

1.4. Trong bước tiếp theo rà soát lại chi phí khảo sát, lập báo cáo KT-KT và chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán để thanh, quyết toán vốn đảm bảo theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt tại bước chuẩn bị dự án và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

1.5. Chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn bộ công tác đấu thầu của các gói thầu để kịp thời xử lý tồn tại, hạn chế, vi phạm; chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu không đúng với quy định của pháp luật (*nếu có*).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung, số liệu, kiến nghị trong Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Văn phòng UBND tỉnh (LDVP; Trưởng p.KT);
- Lưu: VT, KT, Giang18b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án sửa chữa nhà nội trú 3 tầng 42 phòng (nhà N1) và các hạng mục phụ trợ
- Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh	Gói thầu số 01 (TV): Tư vấn quản lý dự án	Quản lý toàn bộ dự án	80,655	Ngân sách tỉnh (UBND tỉnh giao tại Quyết định 2689/QĐ-UBND ngày 11/12/2023; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giao chi tiết tại Quyết định số 1717/QĐ-SGDĐT ngày 19/12/2023)	Chi định thầu rút gọn		30 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	220 ngày	Không	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02 (TV): Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	11,122		Chi định thầu rút gọn		30 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày		
3		Gói thầu số 03 (TV): Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT	Thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng công trình	5,575		Chi định thầu rút gọn		30 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày		
4		Gói thầu số 04 (TV): Tư vấn giám sát	Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình	84,575		Chi định thầu rút gọn		30 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày		
5		Gói thầu số 05 (TV): Tư vấn kiểm toán độc lập	Quản lý, kiểm tra quy trình tổ chức thực hiện dự án	28,001		Chi định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày		
6		Gói thầu số 06 (PTV): Bảo hiểm xây dựng công trình	Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và lắp đặt công trình	2,060		Chi định thầu rút gọn		30 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày		
7		Gói thầu số 07 (XL): Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng sửa chữa các hạng mục nhà nội trú 3 tầng 42 phòng (nhà N1) và hạng mục trợ: rãnh thoát nước	2.574,584		Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày		

Tổng giá trị các gói thầu: 2.786,572 triệu đồng