

Số: **819** /QĐ-UBND

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**

(Cấp lần đầu: ngày 04 tháng 7 năm 2022)
(Điều chỉnh lần thứ 01: Ngày **14** tháng **5** năm 2024)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1223/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;

Xét Báo cáo số 280/BC-SKHĐT ngày 03/5/2024 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Trường mầm non Hoa Hồng đã được chấp thuận tại Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1223/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chấp thuận ngày 04/7/2022 với nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung điều chỉnh: Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành quy định tại điểm b khoản 8 Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1223/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chấp thuận ngày 04/7/2022 được điều chỉnh như sau:

“8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

...

b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành:

...

- Khởi công xây dựng và hoàn thành dự án: Từ tháng 02/2023 - 9/2024;

- Xin Giấy phép hoạt động và chính thức đưa vào hoạt động: Tháng 10/2024.

...”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện giám sát, đánh giá các nội dung quy định tại Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1223/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư này; đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về thông tin, số liệu trong Báo cáo về kết quả thẩm định điều chỉnh dự án Trường mầm non Hoa Hồng.

2. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và cơ điện Thiên Phú có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1223/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư này và quy định khác của pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1223/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cấp lần đầu cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và cơ điện Thiên Phú

2. Giám các đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và cơ điện Thiên Phú có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và cơ điện Thiên Phú và một bản được lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BLĐ VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT. 03

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Quỳnh Thiện