

Số: 830 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn phục vụ công tác GPMB - Dự án đầu tư xây dựng ĐT.282B đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 và số 1647/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án ĐTXD ĐT.282B đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình;

Theo Báo cáo thẩm định số 138/BC-KHĐT.ĐTG ngày 29/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn phục vụ công tác GPMB - Dự án đầu tư xây dựng ĐT.282B đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình, với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 9: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục dịch chuyển các tuyến đường dây trung thế và hạ thế phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng.

- Gói thầu số 10: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục dịch chuyển các tuyến đường dây trung thế và hạ thế phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng.



- Gói thầu số 11: Tư vấn khảo sát địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục dịch chuyển Trạm bơm Thiên Đức 2 phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng.

- Gói thầu số 12: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục dịch chuyển Trạm bơm Thiên Đức 2 phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng.

3. Giá các gói thầu:

- Gói thầu số 9: **27.060.000 đồng**

(Hai mươi bảy triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng)

- Gói thầu số 10: **6.292.000 đồng**

(Sáu triệu, hai trăm chín mươi hai nghìn đồng)

- Gói thầu số 11: **54.685.000 đồng**

(Năm mươi bốn triệu, sáu trăm tám mươi lăm nghìn đồng)

- Gói thầu số 12: **4.700.000 đồng**

(Bốn triệu, bảy trăm nghìn đồng)

Giá các gói thầu được xác lập tại các Quyết định số 124/QĐ-DA ngày 01/6/2023 và số 125/QĐ-DA ngày 01/6/2023 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình.

4. Nguồn vốn:

- Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ kế hoạch trung hạn 2021-2025: 92.000.000.000 đồng.

- Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh: Phần còn lại.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (quy trình thực hiện theo Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ).

(Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin theo quy định của Luật đấu thầu và các quy định dưới Luật hiện hành).

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2023.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 9, 11: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 10, 12: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (đối với mỗi nội dung thực hiện).

Điều 2. Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; thực hiện các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 138/BC-KHĐT.ĐTG ngày 29/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN, XDCB, KT.TH;
CVP, P.CVP.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Tân Phụng

