

Số: **844** /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 07 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 5a, 5b và 5c thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ đầu tư và kế hoạch đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 36/TTr-BQLDA ngày 19/3/2021 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1647/BC-SKHĐT ngày 01/4/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu

số 05, 5a, 5b và 5c thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 5a, 5b và 5c thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ngành và cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTQH. Tr.

CHỦ TỊCH

Lê Tuấn Phong

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu số 05, 5a, 5b và 5c thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

(Kèm theo Quyết định số 844 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình	2.842,4	Vốn dự phòng ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020, vốn ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025	Đấu thầu qua mạng, 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II/2021	Trọn gói	≤ 50 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ,...)
2	Gói thầu số 5a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 05	17,9		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	120 ngày
3	Gói thầu số 5b: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05	2,0		Tự thực hiện	Quý II/2021		Theo tiến độ thực hiện
4	Gói thầu số 5c: Tư vấn giám sát khảo sát gói thầu số 05	15,6		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	25 ngày
Tổng cộng				2.877,9 triệu đồng			