

Số: 850 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng**  
**nhà lớp học trường THPT Lý Thái Tổ**

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH**

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Theo kết quả thẩm định số 153/BC-SXD ngày 10/7/2020 của Sở Xây dựng Bắc Ninh.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà lớp học trường THPT Lý Thái Tổ tại Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, với nội dung chủ yếu như sau:

- Nội dung điều chỉnh, bổ sung:
  - Điều chỉnh thiết kế nhà lớp học từ 5 tầng lên 6 tầng (tầng trệt để xe, tầng 1 đến tầng 5 làm phòng học); diện tích sàn tầng trệt 830 m<sup>2</sup>; tổng diện tích sàn xây dựng 5080 m<sup>2</sup>.
  - Điều chỉnh hạng mục nâng công suất trạm biến áp sang xây dựng trạm biến áp mới đảm bảo công suất cấp điện cho nhà trường.
  - Cải tạo, xây dựng lại hàng rào; phía đường giao thông hàng rào thoáng, phía nhà dân tường rào đặc xây gạch dài khoảng 200 m; cổng phụ và nhà bảo vệ.
  - Khu nhà để xe cho học sinh diện tích khoảng 600 m<sup>2</sup>.
- Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bổ sung (giữ nguyên theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) là: 53.607.271.000 đồng (Năm mươi ba tỷ, sáu trăm linh bảy triệu, hai trăm bảy mươi một nghìn đồng); trong đó:

|                       |                |       |
|-----------------------|----------------|-------|
| - Chi phí xây dựng    | 40.670.000.000 | đồng; |
| - Chi phí thiết bị    | 5.200.000.000  | đồng; |
| - Chi phí QLDA        | 1.184.363.000  | đồng; |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD | 3.266.099.000  | đồng; |
| - Chi phí khác        | 421.432.000    | đồng; |
| - Dự phòng            | 2.865.377.000  | đồng. |

3. Nội dung hạ tầng kỹ thuật (ngoài nhà) khác thực hiện theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

*Nơi nhận* ✓

- Như Điều 2
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.



**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hương Giang**