

Số: **859** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **22** tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Xét Quyết định số 143/QĐ-SXD ngày 28/6/2024 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 79/TTr-STP ngày 01/7/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 172/BC-SKH-GS&TTr ngày 11/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là 1.142.627.000 đồng (Một tỷ, một trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm hai mươi bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Tư pháp (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của



Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

02

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chiến





PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông
(Ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Tư pháp	Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông	36.471.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
2		Thi công xây dựng	Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông	1.058.345.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
3		Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Lập E-HSMT và báo cáo đánh E-HSDT gói thầu thi công xây dựng	6.480.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
4		Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	5.400.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
5		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	34.767.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
6		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	1.164.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá trị các gói thầu:				1.142.627.000	<i>(Một tỷ, một trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm hai mươi bảy nghìn đồng)</i>								

(Handwritten mark)