

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 86 /QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 13 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2045

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/06/2015; Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 5/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2045;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 127/TTr-SXD ngày 02/12/2021 và văn bản số 4246/SKHĐT-GS ngày 16/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2045 như sau:

Gói thầu	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (Đồng)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
08	Tư vấn giám sát công tác khảo sát địa hình	109.343.987	Trọn gói	3 tháng	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2021

(Các nội dung khác thực hiện theo quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh)

Điều 2. Sở Xây dựng là chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT, TH2, TH5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH *Khd*



Lê Ngọc Khánh