

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Trung tâm lưu trữ, xử lý dữ liệu hệ thống camera an ninh tỉnh Bắc Giang**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 16/TTr-STTTT ngày 04/5/2021; Báo cáo số 234/BC-SKHĐT ngày 12/5/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng Trung tâm lưu trữ, xử lý dữ liệu hệ thống camera an ninh tỉnh Bắc Giang.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Trung tâm lưu trữ, xử lý dữ liệu hệ thống camera an ninh tỉnh Bắc Giang, với các nội dung chủ yếu như sau:

*(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)*

**Điều 2.** Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT và PCT TT UBND tỉnh Mai Sơn;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, KT, TH;
- Lưu: VT, KGVX.Cường.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Sơn**

**Phụ lục****KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN:****XÂY DỰNG TRUNG TÂM LƯU TRỮ, XỬ LÝ DỮ LIỆU HỆ THỐNG CAMERA AN NINH TỈNH BẮC GIANG***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

<b>Stt</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (1.000 đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức LCNT</b>	<b>Phương thức LCNT</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện HĐ</b>
1	Gói thầu số 01: Tư vấn Lập thiết kế chi tiết - dự toán dự án	256.941	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	-	Quý II/2021	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế chi tiết - dự toán dự án	24.619	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	-	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	Gói thầu số 03: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt Hệ thống trang thiết bị thuộc dự án “Xây dựng Trung tâm lưu trữ, xử lý dữ liệu hệ thống camera an ninh tỉnh Bắc Giang”	53.709	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	-	Quý III, IV/2021	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
4	Gói thầu số 04: Mua sắm, lắp đặt Hệ thống trang thiết bị thuộc dự án “Xây dựng Trung tâm lưu trữ, xử lý dữ liệu hệ thống camera an ninh tỉnh Bắc Giang”	28.043.205	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước ( <i>áp dụng LCNT qua mạng</i> )	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	16 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
5	Gói thầu số 05: Giám sát lắp đặt Hệ thống trang thiết bị dự án “Xây dựng Trung tâm lưu trữ, xử lý dữ liệu hệ thống Camera an ninh tỉnh Bắc Giang”	158.996	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2021	Trọn gói	16 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực ( <i>theo tiến độ của dự án</i> )
6	Gói thầu số 06: Quản lý Dự án	479.706	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2021	Trọn gói	18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực ( <i>theo tiến độ của dự án</i> )
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>29.017.176</b>						