

Số: 884/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng
vùng huyện Văn Lãng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 218/BC-SKHĐT ngày 07/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Văn Lãng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 với tổng giá trị các gói thầu là 1.488,2 triệu đồng (*chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này*).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lương Trọng Quỳnh



BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Văn Lãng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
(Kèm theo Quyết định số: 884 /QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	Tư vấn lựa chọn nhà thầu lập đồ án quy hoạch	10,3	Ngân sách nhà nước (vốn sự nghiệp cho các dự án quy hoạch)	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II,III/2023	Trọn gói	45 ngày
2	Mua bản đồ địa hình, lập đồ án quy hoạch	1.348,1		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II,III/2023	Trọn gói	210 ngày
3	Tư vấn lập hồ sơ quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS)	129,8		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý IV/2023	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 1.488,2 triệu đồng.								