

Số: 887 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 25 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế
cấp huyện, tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa
chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 606/BKHĐT-TH ngày 23/01/2024 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ ngân
sách nhà nước cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà
nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây
dựng dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế
cấp huyện, tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định
số 2100/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc
phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm
trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện,
tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói
thầu thuộc dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm
y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 12/12/2023
của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa



chọn nhà thầu dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông;

Xét Quyết định số 164/QĐ-SYT ngày 09/4/2024 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt, điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng dự toán được duyệt tại Quyết định số 1094/QĐ-SYT ngày 16/12/2023 của Sở Y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 136/TTr-SYT ngày 30/6/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 174/BC-SKH-GS&TTr ngày 02/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là 3.290.245.000 đồng (Ba tỷ, hai trăm chín mươi triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Lý do bổ sung: Thực hiện các hạng mục bổ sung theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 18/01/2023; Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 15/8/2023; Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 2.

1. Sở Y tế (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng, đáp ứng tiến độ thực hiện dự án và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

02

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Tôn Thị Ngọc Hạnh



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
01	Sở Y tế	Thi công xây dựng hạng mục bổ sung	Thi công xây dựng hạng mục bổ sung thuộc dự án	3.092.567.000	Ngân sách Trung ương (Thuộc Chương trình phục hồi và Phát triển kinh tế xã hội)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
02		Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán hạng mục bổ sung	Tư vấn thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở (Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán) hạng mục bổ sung thuộc dự án	83.437.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	
03		Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục bổ sung	Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ, thi công và dự toán xây dựng hạng mục bổ sung thuộc dự án	11.907.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	
04		Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng hạng mục bổ sung	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng hạng mục bổ sung thuộc dự án	12.370.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
05		Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng hạng mục bổ sung	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng hạng mục bổ sung thuộc dự án	6.186.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
06		Tư vấn giám sát hạng mục bổ sung	Tư vấn giám sát gói thầu thi công xây dựng hạng mục bổ sung thuộc dự án	81.304.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
07		Bảo hiểm công trình hạng mục bổ sung	Bảo hiểm công trình gói thầu thi công xây dựng hạng mục bổ sung thuộc dự án	2.474.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu:				3.290.245.000	<i>(Ba tỷ, hai trăm chín mươi triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)</i>								

