

Số: 889 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án: Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc);

Căn cứ Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa cho các chương trình, dự án (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1222/SKHĐT-TĐ ngày 04/3/2022; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa tại Tờ trình số 09/TTr-BQLDANN ngày 11/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc), với những nội dung chính sau:

1. Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 12 gói thầu.

2. Nội dung chi tiết các gói thầu: *Có Phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với gói thầu số 07. Đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo đúng quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị; đồng thời, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang

PHỤ LỤC CHI TIẾT**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc
(thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc)***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 06: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát giai đoạn lập thiết kế BVTC và dự toán công trình.	13,47	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 07: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán công trình.	1.898,12		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	02 tháng
3	Gói thầu số 08: Thẩm định giá.	50,10		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 09: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán công trình.	159,41		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 10: Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn.	6,97		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	10 ngày
6	Gói thầu số 11: Thi công rà phá bom mìn.	246,99		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày

7	Gói thầu số 12: Giám sát thi công ra phá bom mìn vật nổ	6,03	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
8	Gói thầu số 13: Lập và trích đo địa chính.	140,00		Chi định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
9	Gói thầu số 14: Thi công xây dựng, cung ứng, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình.	95.366,01		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	30 tháng
10	Gói thầu số 15: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.	1.636,69		Tự thực hiện	Quý III/2022	Trọn gói	30 tháng
11	Gói thầu số 16: Giám sát môi trường.	100,00		Chi định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	30 tháng
12	Gói thầu số 17: Giám sát khảo sát giai đoạn lập thiết kế BVTC và dự toán.	16,62		Chi định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	15 ngày
Cộng		99.640,42					

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong đó: Giá gói thầu số 14 và 15 bao gồm 10% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 1,66% dự phòng trượt giá; giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.
- Gói thầu số 07 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định.
- Đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định./.