

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 897/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 16 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung gói thầu số 6 (Tur vấn kiểm toán)
thuộc dự án Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bà Rịa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng
dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 710/TTr-BCH
ngày 02/3/2022 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 547/SKHĐT-GS
ngày 09/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung gói thầu số 6 (Tur vấn kiểm toán)
thuộc dự án Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bà Rịa như sau:

Gói thầu	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (Đồng)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
6	Tur vấn kiểm toán	364.927.000	Trọn gói	1 tháng	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022

Điều 2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT, PCNC (H)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Khánh