

Số: 904 /QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch khung thời gian phối hợp thực hiện Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 472/TTr-SGTVT ngày 28 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch khung thời gian phối hợp thực hiện Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ gắn cơ chế, chính sách quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 45/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2022 (*Đính kèm Kế hoạch*).

Điều 2. Giao Tổ công tác đối với chính sách về Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ (được thành lập theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) có trách nhiệm chủ động tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam và các địa phương liên quan thực hiện đúng theo trình tự các bước, thời gian được nêu trong Kế hoạch và theo các nhiệm vụ đã được phân công.

Thường xuyên cập nhật tiến độ, báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Tổ công tác đối với chính sách về Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *vlh*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Sở GTVT;
- VP UBND TP (2,3AB);
- Lưu: VT,QT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hà



KẾ HOẠCH

Khung thời gian phối hợp thực hiện Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 904 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)*

TT	Nội dung chính	Cơ quan thực hiện	Cơ quan phê duyệt	Cơ quan phối hợp	Khung thời gian thực hiện, hoàn thành	Ghi chú
1	Lập và công bố danh mục khu vực nạo vét					Đã thực hiện
a	Lập và công bố danh mục khu vực nạo vét	Cục Hàng hải Việt Nam	Bộ Giao thông vận tải		Tháng 5 năm 2021	<i>Quyết định số 963/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2021 của Bộ Giao thông vận tải</i>
b	Điều chỉnh lại chuẩn tắc luồng dưới - 6,5m ÷ -10,5m cho tàu tải trọng trên 10.000 tấn ra, vào sông Hậu	Cục Hàng hải Việt Nam	Bộ Giao thông vận tải	Tổ công tác	Tháng 02 năm 2022	<i>Công văn số 548/UBND-KT ngày 15/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Công văn số 441/CHHVN-KCHTHH ngày 17/02/2022 của Cục Hàng hải Việt Nam</i>
2	Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án					Đang thực hiện
a	Lập và trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi	Cục Hàng hải Việt Nam	Bộ Giao thông vận tải	Tổ công tác	Tháng 3 năm 2022	
b	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi	Cục Hàng hải Việt Nam	Bộ Giao thông vận tải	Tổ công tác	Ngày 15 tháng 4 năm 2022	

TT	Nội dung chính	Cơ quan thực hiện	Cơ quan phê duyệt	Cơ quan phối hợp	Khung thời gian thực hiện, hoàn thành	Ghi chú
c	Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thành phố Cần Thơ	Cục Hàng hải Việt Nam	Bộ Giao thông vận tải	Tổ công tác, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ	Tháng 4 năm 2022	
3	Lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng dự án					<i>Chưa thực hiện</i>
a	Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư	Cục Hàng hải Việt Nam	Cục Hàng hải Việt Nam	Tổ công tác	Tháng 4 ÷ tháng 5 năm 2022	<i>Đấu thầu rộng rãi trong nước hoặc quốc tế lựa chọn nhà đầu tư</i>
b	Thông báo kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư	Cục Hàng hải Việt Nam	Cục Hàng hải Việt Nam	Tổ công tác	Tháng 6 năm 2022	<i>Thực hiện trước ngày 30/6/2022 theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 26 Chương III Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải</i>
c	Lập, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự án, lựa chọn nhà thầu thi công, các thủ tục liên quan về môi trường,...	Nhà đầu tư	Cục Hàng hải Việt Nam (theo dõi)		Tháng 6 năm 2022 ÷ năm 2023	
4	Thực hiện dự án và bàn giao dự án					<i>Chưa thực hiện</i>
a	Thực hiện dự án	Nhà đầu tư	Cục Hàng hải Việt Nam		Năm 2023	
b	Bàn giao dự án	Nhà đầu tư	Cục Hàng hải Việt Nam		Năm 2023 đến khi kết thúc dự án	