

Số: 907 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Hệ thống điện chiếu sáng sử dụng pin năng lượng mặt trời kết hợp nổi lưới tại tuyến đường trục chính đi vào Khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hoá (0,92 km)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Dự toán chi tiết các dự án tiết kiệm năng lượng năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 1118/BC-STC-TCDN ngày 10 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hệ thống điện chiếu sáng sử dụng pin năng lượng mặt trời kết hợp nổi lưới tại tuyến đường trục chính đi vào Khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hoá (0,92 km).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Hệ thống điện chiếu sáng sử dụng pin năng lượng mặt trời kết hợp nổi lưới tại tuyến đường trục chính đi vào Khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hoá (0,92 km), với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hoá (chủ đầu tư) tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ, tổ chức lựa chọn và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo nội dung Kế hoạch được phê duyệt. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hoá, Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ (đề th/h);
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- Lưu: VT, CN (T238).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Hệ thống điện chiếu sáng sử dụng pin năng lượng mặt trời kết hợp nổi lưới tại tuyến đường trục chính đi vào Khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hoá (0,92 km)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	4.528.000	Từ nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế dành cho Chương trình khuyến công và tiết kiệm năng lượng năm 2021 và 2022	Chỉ định thầu - Chủ đầu tư ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu đủ năng lực	Chỉ định thầu	Quý I và Quý II/ 2021	Trọn gói	Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT
2	Xây dựng dự án	2.264.362.000	nt	Đấu thầu rộng rãi qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I và Quý II/ 2021	Trọn gói	90 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng dự án	58.104.000	nt	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu	Quý I và Quý II/ 2021	Trọn gói	Từ ngày khởi công xây dựng đến ngày bàn giao công trình