

Số: 914/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 05 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu Di tích tháp Chăm Khương Mỹ, hạng mục phần thân tháp và cửa hướng Đông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu Di tích tháp Chăm Khương Mỹ, hạng mục phần thân tháp và cửa hướng Đông;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo Công văn số 9475/UBND-KTN ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2022;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 39/TTr-BQL ngày 15/03/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 180/BC-SKHĐT ngày 30/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu Di tích tháp Chăm Khương Mỹ, hạng mục phần thân tháp và cửa hướng Đông với các nội dung chủ yếu như sau:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện HD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| I. Gói thầu dịch vụ tư vấn | | | | | | |
| 1 | Lập dự thảo định mức chuyên ngành | 32.000.000 | Chỉ định thầu rút gọn | Quý II/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| 2 | Thẩm tra dự thảo định mức chuyên ngành | 21.000.000 | | | | 10 ngày |
| 3 | Lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán | 139.375.000 | | | | 60 ngày |
| 4 | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán | 24.248.000 | | | | 30 ngày |
| 5 | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình | 20.620.000 | | Quý III/2022 | | 60 ngày |
| 6 | Lập, xây dựng định mức chuyên ngành thực tế | 180.000.000 | | | | Theo tiến độ xây dựng |
| 7 | Giám sát thi công xây dựng công trình | 156.797.000 | | | | |
| II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác | | | | | | |
| 1 | Bảo hiểm công trình | 3.818.000 | Chỉ định thầu rút gọn | Quý III/2022 | Trọn gói | Theo tiến độ xây dựng và bảo hành |
| III. Gói thầu xây lắp | | | | | | |
| 1 | Thi công xây dựng công trình | 5.011.773.000(<i>Trong đó:</i> <i>XL: 4.773.117.000;</i> <i>DP: 238.656.000)</i> | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Quý III/2022 | Đơn giá cố định | 360 ngày |
| Tổng cộng giá trị các gói thầu: 5.589.631.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, sáu trăm ba mươi một nghìn đồng) | | | | | | |

- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành chức năng theo dõi, hướng dẫn, giám sát Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tân