

Số: **915** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **31** tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
**Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình
Đắk Nông (Giai đoạn 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa
chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà
nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự
án: Đầu tư mua sắm thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông
(Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu
tư mua sắm thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông (Giai đoạn
2); Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk
Nông về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư mua
sắm thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông (giai đoạn 2); Quyết
định số 380/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về
việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư mua sắm thiết bị
thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông (giai đoạn 2); Quyết định số
499/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê
duyet bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị
thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông (giai đoạn 2);



Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 39/TTr-PTTH ngày 04/7/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 182/BC-SKH-GS&TTr ngày 22/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông (Giai đoạn 2) với tổng giá trị là 27.850.640.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ, tám trăm năm mươi triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng thiết bị, công nghệ hiện đại và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

02

CHỦ TỊCH


Hồ Văn Mười

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông (Giai đoạn 2)

(Ban hành kèm theo Quyết định số **915** /QĐ-UBND ngày **31** /7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông:

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông	Nâng cấp xe truyền hình lưu động 5 camera HD và hệ thống cầu camera	Cung cấp và lắp đặt thiết bị, cài đặt nâng cấp hệ thống camera HD	27.850.640.000	Ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày	Không	Không đề xuất
Tổng giá trị gói thầu đã phê duyệt:				27.850.640.000									

II. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông	Nâng cấp xe truyền hình lưu động 5 camera HD và hệ thống cầu camera	Cung cấp và lắp đặt thiết bị, cài đặt nâng cấp hệ thống camera HD	27.850.640.000	Ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	180 ngày	Không	
Tổng giá trị gói thầu phê duyệt điều chỉnh:				27.850.640.000									

