

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 945 /QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 02 tháng 4 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nối QL48E đi xã Quỳnh Liên và đoạn Quỳnh Trang - Quỳnh Tân

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND ngày 25/02/2025 của HĐND tỉnh quy định việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật đối với một số nội dung được điều chỉnh bởi Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 và Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 901/BC-STC ngày 17/3/2025.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nối QL48E đi xã Quỳnh Liên và đoạn Quỳnh Trang - Quỳnh Tân, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh các khoản 2, 3 và 8 Phụ lục 13, Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh, như sau:

“2. Mục tiêu đầu tư:

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nối QL48E đi xã Quỳnh Liên và đoạn Quỳnh Trang - Quỳnh Tân kết nối trực QL48E với đường ven biển thuộc xã Quỳnh Liên và đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại cho nhân dân xóm 12, xóm 13 thuộc xã Quỳnh Trang với khu vực trung tâm xã; giảm bớt lưu lượng giao thông trên tuyến ĐT.537B; kết nối giao thông đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn cho khu vực

hồ Vực Mầu và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển tiềm năng du lịch và thu hút đầu tư cho thị xã Hoàng Mai.

### 3. Nội dung và quy mô đầu tư:

Phạm vi đầu tư: Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 4,051Km. Trong đó:

+ Đoạn đường giao thông nối QL48E đi xã Quỳnh Liên có điểm đầu Km0+00 giao với QL.48E tại Km1+400 thuộc thôn Bình Minh, xã Quỳnh Liên, giao cắt với ĐT.537B tại Km19+200, điểm cuối Km1+371 giao với tuyến đường ven biển đoạn Nghi Sơn - Cửa Lò tại Km13+250 thuộc thôn Bình Minh, xã Quỳnh Liên. Đoạn tuyến có chiều dài là 1,39029Km.

+ Đoạn xã Quỳnh Trang - xã Quỳnh Tân: Cắt giảm đoạn tuyến có chiều dài khoảng 0,996km, đoạn tuyến sau cắt giảm có chiều dài  $L=2,66\text{Km}$ ; điểm đầu giao với đường đi hồ Vực Mầu thuộc xóm 2, xã Quỳnh Trang; điểm cuối tại xóm 12, xã Quỳnh Trang.

Tiêu chuẩn, quy mô kỹ thuật:

Tuyến thiết kế đạt tiêu chuẩn đường giao thông cấp IV đồng bằng (TCVN 4054-2005), bề rộng nền đường  $B_{\text{nền}} = 9,0\text{m}$ ; Bề rộng mặt đường  $B_{\text{mặt}} = 2 \times 3,5 = 7,0\text{m}$ ; Gia cố lề như kết cấu mặt đường  $B_{\text{gc}} = 2 \times 0,5\text{m} = 1,0\text{m}$ . Công trình công thiết kế tải trọng H30-XB80.

8. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Đến hết ngày 31/12/2025”.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh.

**Điều 2.** Giao UBND thị xã Hoàng Mai (Chủ đầu tư): Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các hồ sơ, thủ tục điều chỉnh và triển khai thực hiện Dự án đảm bảo theo đúng quy định; Tiếp tục huy động nguồn vốn để sớm đầu tư xây dựng đoạn tuyến bị cắt giảm chiều dài thuộc đoạn tuyến xã Quỳnh Trang - xã Quỳnh Tân nhằm phát huy hiệu quả, đảm bảo mục tiêu đầu tư.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước khu vực X; Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *LD*

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh H.P.Hiền;
- Lưu: VT, CN (LB).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Phú Hiên