

Số: 917 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 7 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án đầu tư xây dựng Trung tâm cảnh sát thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo Báo cáo thẩm định số 260/BC-KHĐT.ĐTG ngày 21/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án đầu tư xây dựng Trung tâm cảnh sát thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh, với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Công an tỉnh Bắc Ninh.
2. Tên các gói thầu:
 - Gói thầu số 10: Phần xây dựng + thiết bị (mới 100%) khối nhà làm việc, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và các hạng mục phụ trợ (không bao gồm các hạng mục: Thang máy; Điều hòa không khí; Điện nhẹ; Thiết bị nội thất).
 - Gói thầu số 10a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 10;
 - Gói thầu số 10b: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10;
 - Gói thầu số 11: Thí nghiệm nén tĩnh cọc;
 - Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (toàn bộ dự án);
 - Gói thầu số 12a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 12;
 - Gói thầu số 12b: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12;
 - Gói thầu số 13: Bảo hiểm công trình (toàn bộ dự án).



3. Giá các gói thầu:

- Gói thầu số 10: 135.173.657.000 đồng (*Một trăm ba mươi năm tỷ, một trăm bảy mươi ba triệu, sáu trăm năm mươi bảy nghìn đồng*);
- Gói thầu số 10a: 166.975.000 đồng (*Một trăm sáu mươi sáu triệu, chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng*);
- Gói thầu số 10b: 50.000.000 đồng (*Năm mươi triệu đồng*);
- Gói thầu số 11: 495.000.000 đồng (*Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng*);
- Gói thầu số 12: 2.539.959.000 đồng (*Hai tỷ, năm trăm ba mươi chín triệu, chín trăm năm mươi chín nghìn đồng*);
- Gói thầu số 12a: 16.099.000 đồng (*Mười sáu triệu, không trăm chín mươi chín nghìn đồng*);
- Gói thầu số 12b: 2.354.000 đồng (*Hai triệu, ba trăm năm mươi tư nghìn đồng*);
- Gói thầu số 13: 143.520.000 đồng (*Một trăm bốn mươi ba triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng*).

Giá các gói thầu xác lập tại Quyết định số 744/QĐ-CAT(PH10) ngày 21/6/2021 của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

4. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, giai đoạn tiếp theo và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 10: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
- Gói thầu số 12: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng;
- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 10 và 12: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III-IV, năm 2021.

8. Loại hợp đồng:

- Gói thầu số 10: Hợp đồng theo giá kết hợp (Phần xây dựng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; Phần thiết bị: Hợp đồng trọn gói).
- Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 10: 720 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 10a: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (*20 ngày đối với nội dung lập hồ sơ mời thầu, 25 ngày đối với nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu*).
- Gói thầu số 10b: 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (*20 ngày đối với mỗi nội dung thẩm định*).
- Gói thầu số 11: 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 12: Theo tiến độ thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình.
- Gói thầu số 12a: 25 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (*10 ngày đối với nội dung lập hồ sơ mời thầu, 15 ngày đối với nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu*).
- Gói thầu số 12b: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (*10 ngày đối với mỗi nội dung thẩm định*).
- Gói thầu số 13: Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

10. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Công an tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối thiểu 2,5 % giá trị dự toán gói thầu xây lắp và 4,0% giá trị dự toán gói thầu tư vấn; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận ✓

- Như Điều 3;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Quang Khải

