

Số: 918 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 7 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH**

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 28/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng Văn bản số 1376/SXD-QLXD ngày 20/7/2021.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành tại Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, với nội dung như sau:

1. Bổ sung chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định (vào mục chi phí khác trong tổng mức đầu tư của dự án).

2. Điều chỉnh cơ cấu trong tổng mức đầu tư dự án: 91.625.650.000 đồng (Chín mươi một tỷ, sáu trăm hai mươi năm triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng), trong đó:

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| - Chi phí xây dựng        | : 58.818.803.000 đồng; |
| - Chi phí thiết bị        | : 7.400.000.000 đồng;  |
| - Chi phí QLDA            | : 1.570.048.000 đồng;  |
| - Chi phí tư vấn          | : 5.001.391.000 đồng;  |
| - Chi phí khác            | : 3.991.782.000 đồng;  |
| - Chi phí bồi thường GPMB | : 11.194.500.000 đồng; |
| - Chi phí dự phòng        | : 3.649.126.000 đồng.  |

3. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2022.

4. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Thuận Thành, UBND xã Nguyệt Đức huyện Thuận Thành; Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Thuận Thành và các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

*Nơi nhận*

- Như Điều 2
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, KTTH, CN.XDCB, CVP.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

*Đào Quang Khải*  
**Đào Quang Khải**