

Số: 920 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án  
Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH**

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2017 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Thông tư số 96/2021/TT- BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 74/BC-STC ngày 30/5/2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, với nội dung như sau:

- Dự án: Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh.
- Địa điểm xây dựng: Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Tổng mức vốn đầu tư: 39.950.416.000 đồng (Ba chín tỷ, chín trăm năm mươi triệu, bốn trăm mười sáu nghìn đồng).
- Thời gian khởi công và hoàn thành:
  - + Gói thầu số 7: Khởi công: T09.2020 - Hoàn thành: T9.2021.
  - + Gói thầu số 9: Khởi công: T11.2020 - Hoàn thành: T7.2021

**Điều 2: Kết quả đầu tư:**

1. Chi phí đầu tư:

STT	Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh	Đơn vị tính: đồng Giá trị quyết toán được duyệt
	<b>Tổng số</b>	<b>35.581.799.521</b>	<b>31.565.008.625</b>

1	Xây dựng	24.227.766.661	22.744.521.000
2	Thiết bị	2.564.865.188	2.427.055.000
3	Đền bù GPMB	3.777.622.500	3.758.064.125
4	Quản lý dự án	566.037.667	487.395.000
5	Tư vấn	2.364.724.033	1.927.194.000
6	Chi khác	708.568.047	220.779.500
7	Dự phòng	1.372.215.425	0

## 2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh	Thực hiện		
		Giá trị quyết toán được phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5=3-4
<b>Tổng số</b>	<b>35.581.799.521</b>	<b>31.565.008.625</b>	<b>29.309.769.400</b>	<b>2.255.239.225</b>
Ngân sách thành phố và ngân sách tỉnh hỗ trợ theo quy định	35.581.799.521	31.565.008.625	29.309.769.400	2.255.239.225

## 3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số:</b>			<b>31.565.008.625</b>	
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			31.565.008.625	
Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tắt toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Ngân sách thành phố và ngân sách tỉnh hỗ trợ theo quy định	31.565.008.625	

2. Các khoản công nợ tính đến ngày 07.02.2023:

2.1. Số vốn đã thanh toán của dự án:

29.309.769.400 đ



2.2. Nợ phải thu:	2.255.239.225 đ
- Ngân sách thành phố và ngân sách tỉnh hỗ trợ theo quy định:	2.255.239.225 đ
2.3. Nợ phải trả:	2.255.239.225 đ
- Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh ( <i>Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất</i> ):	28.818.456 đ
- Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh ( <i>Chi phí quản lý dự án, Chi phí giám sát và các tư vấn khác</i> ):	810.696.000 đ
- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh ( <i>Phí thẩm tra quyết toán không bao gồm chi phí đền bù GPMB</i> ):	87.543.000 đ
- Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Bắc Ninh ( <i>Phí thẩm tra quyết toán phần chi phí đền bù GPMB</i> ):	5.900.000 đ
- Liên danh Công ty TNHH phát triển tư vấn tổng hợp Trọng Nghiệp - Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy VINA:	63.280.000 đ
- Công ty TNHH phát triển tư vấn tổng hợp Trọng Nghiệp:	37.975.000 đ
- Công ty TNHH tư vấn đầu tư GI:	47.329.000 đ
- Liên danh Liên danh Vinacco - Nguyễn Giáp:	1.173.697.769 đ
<i>Trong đó:</i>	
+ <i>Tổng công ty xây dựng nông nghiệp Việt Nam:</i>	1.128.322.769 đ
+ <i>Công ty TNHH thương mại và xây dựng Nguyễn Giáp</i>	45.375.000 đ

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị: đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận quản lý tài sản	Tài sản cố định/ dài hạn	Tài sản ngắn hạn
UBND xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh	31.565.008.625	

**Điều 4.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Bắc Ninh; Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh; Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: XDCB, KTTH, CVP;
- Lưu: VT, XDCB.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đào Quang Khải**