

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: **Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Bắc Nam 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Bắc Nam 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn;

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1293/SKHĐT-TĐ ngày 09/3/2022 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Bắc Nam 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn (kèm theo Tờ trình số 05/TTr-BQLDAKV ngày 25/01/2022; báo cáo số 146/BQLDAKV-KHTH ngày 22/02/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Bắc Nam 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 04 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với gói thầu số 04. Đối với các gói thầu còn lại, căn cứ tình hình thực tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng theo quy định tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Bắc Nam 3-Khu kinh tế Nghi Sơn

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán và lập hồ sơ, cắm cọc giải phóng mặt bằng.	408,357	Nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025	Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.	44,124		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	10 ngày
3	Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng công trình	388,088		Tự thực hiện			12 tháng
4	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình + Bảo hiểm công trình	13.964,507		Đầu thầu rộng rãi qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	12 tháng
Cộng		14.805,076					

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó: Giá gói thầu số 01 bao gồm 5% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh cho công tác khảo sát, công tác thiết kế BVTC-DT và cắm cọc GPMB không bao gồm chi phí dự phòng; Giá gói thầu số 04 bao gồm 5% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 1% dự phòng trượt giá; Giá gói thầu số 03 bao gồm 5% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh; giá gói thầu số 02 không bao gồm chi phí dự phòng.

- Gói thầu số 04 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định. Đối với các gói thầu còn lại, căn cứ tình hình thực tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng theo quy định tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.