

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

Số: 936 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 3 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Trường  
THPT Hoàng Lê Kha, huyện Hà Trung**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Trường THPT Hoàng Lê Kha, huyện Hà Trung;*

*Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao thu dự toán NSNN trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1501/SKHĐT-TĐ ngày 12/3/2021 về Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Trường THPT Hoàng Lê Kha, huyện Hà Trung.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Trường THPT Hoàng Lê Kha, huyện Hà Trung với các nội dung chủ yếu sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 06 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

### **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

UBND huyện Hà Trung (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; trong đó, tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 (khảo sát, lập TKBVTC-DT); gói thầu số

05 (tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị) trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định; gói thầu số 04 (thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị bao gồm bảo hiểm công trình xây dựng), chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế, quyết định việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo kế hoạch và tỷ lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(Mld<sub>30</sub>)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**

**Phụ biểu: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án: Xây dựng Trường THPT Hoàng Lê Kha, huyện Hà Trung**  
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập HSMT, đánh giá HSĐT	139,31	Ngân sách tỉnh bố trí không quá 90% tổng mức đầu tư từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm (không quá 64.000 triệu đồng), phần còn lại do huyện Hà Trung đảm nhiệm	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	90 ngày (phần lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập TKBVTC-DT là 45 ngày; thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị và gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị là 45 ngày)
2	Gói thầu số 02: Khảo sát, lập TKBVTC-DT	1.874,94		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2021	Trọn gói	02 tháng
3	Gói thầu số 03: Thẩm tra TKBVTC-DT	211,65		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	01 tháng
4	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị (bao gồm bảo hiểm công trình xây dựng)	71.868,78		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	- Phần thi công xây dựng công trình 18 tháng+12 tháng bảo hành công trình - Phần bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng 18 tháng
5	Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	1.667,03		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	18 tháng

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Gói thầu số 06: Kiểm toán công trình	297,58		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	01 tháng
	<b>Cộng</b>	<b>76.059,29</b>					

*Ghi chú:*

- Giá gói thầu các gói thầu trên được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: giá các gói thầu số 04, 05 đã bao gồm 8% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và 2,54% dự phòng do trượt giá.

- Giá các gói thầu số 01, 02, 03, 06 có thời gian thực hiện ngắn, không phức tạp nên không bao gồm chi phí dự phòng.

- Các gói thầu số 01, 03, 06 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Các gói thầu số 02, 05 thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; gói thầu số 04 chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế, quyết định việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo kế hoạch và tỷ lệ do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021./.