

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1621/QĐ-LĐTĐBXH ngày 22/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-LĐTĐBXH ngày 22/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 1597/QĐ-LĐTĐBXH ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-SLĐTBXH-XDCB ngày 12/7/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt thiết kế, dự toán các gói thầu Mua sắm thiết bị của dự án; Xây dựng phần cây xanh cảnh quan; Mua sắm thiết bị và thi công xây dựng trạm biến áp và đường dây trung thế và các gói thầu tư vấn thuộc dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-SLĐTBXH-XDCB ngày 12/7/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình các gói thầu thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long;

Xét Tờ trình số 180/TTr-SLĐTBXH ngày 13/7/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị của dự án; Xây dựng cây xanh cảnh quan; Mua sắm thiết bị và thi công xây dựng Trạm biến áp và đường dây trung thế và các gói thầu tư vấn thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long (kèm theo các hồ sơ liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật giá và lập, phê duyệt dự toán các gói thầu cho phù hợp với thời điểm lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 và Điều 17, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ để thay thế giá gói thầu làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (đăng tin trên cổng TTĐT Bộ);
- KBNN tỉnh Vĩnh Long;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Bá Hoan
Nguyễn Bá Hoan



Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU

THUỘC DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG TỈNH VĨNH LONG

(Kèm theo Quyết định số **938/QĐ-LĐTBXH** ngày **12/8/2021** của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc đã thực hiện	55.807.000	Ngân sách nhà nước					
1	Thẩm định giá Trang thiết bị phục vụ điều dưỡng và cây xanh	39.371.000		Chỉ định thầu			Trọn gói	
2	Lập thiết kế, dự toán hạng mục Trạm biến áp và đường dây trung thế	12.036.000						
3	Thẩm tra thiết kế, dự toán hạng mục Trạm biến áp và đường dây trung thế	4.400.000		Chỉ định thầu			Trọn gói	
II	Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	12.485.000						
	Nghiệm thu trạm biến áp và đường dây trung thế	12.485.000						
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	14.439.981.000	Ngân sách nhà nước					
1	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Trang thiết bị phục vụ điều dưỡng, Cây xanh, Trạm biến áp và đường dây trung thế	54.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2021	Trọn gói	03 tháng
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu Trang thiết bị phục vụ điều dưỡng, Cây xanh, Trạm biến áp và đường dây trung thế	16.534.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2021	Trọn gói	03 tháng

3	Trang thiết bị phục vụ điều dưỡng	12.692.170.000	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	06 tháng
4	Trạm biến áp và đường dây trung thế	699.875.000		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	06 tháng
5	Cây xanh	831.875.000		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	06 tháng
6	Giám sát thi công các gói thầu Trang thiết bị phục vụ điều dưỡng, Trạm biến áp và đường dây trung thế, Cây xanh	143.288.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	06 tháng
7	Bảo hiểm công trình hạng mục Trạm biến áp và đường dây trung thế	2.239.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	06 tháng

M