

Số: 953/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non Hoàng Đăng Miện, huyện Gia Bình

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 11/2024/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; số 386/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 về việc bãi bỏ một số nội dung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 04/5/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 03/10/2018 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B và nhóm C trọng điểm (Phụ lục 19);

Căn cứ Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình trường mầm non Hoàng Đăng Miện, huyện Gia Bình;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 55/BC-SXD ngày 22/5/2025 của Sở Xây dựng về việc thẩm định điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng công trình trường mầm non Hoàng Đăng Miện, huyện Gia Bình;

Theo đề nghị của Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình tại Tờ trình số 17/TTr-BQLDA ngày 11/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng công trình trường mầm non Hoàng Đăng Miện, huyện Gia Bình với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án quy định tại khoản 12, Điều 1, Quyết định số 1945/QĐ-UBND:

Từ “Năm 2019-2022” thành “Năm 2019-2022 tiếp đến hết năm 2025”.

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chủ đầu tư (Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình) chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo và hoàn thành dự án theo đúng thời gian quy định.

2. Giao các Sở: Tài Chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; UBND huyện Gia Bình theo chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư triển khai hoàn thành dự án đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; UBND huyện Gia Bình; Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /.

Nơi nhận: *g*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, XDCB;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Quang Khải
Đào Quang Khải