

Số: 974 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá Địa điểm Hội thề Lũng Nhai và các di tích liên quan gắn với phát triển du lịch tại xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 916/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá Địa điểm Hội thề Lũng Nhai và các di tích liên quan gắn với phát triển du lịch tại xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá; số 4498/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 về việc phê duyệt dự toán kinh phí lập vụ Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá Địa điểm Hội thề Lũng Nhai và các di tích liên quan gắn với phát triển du lịch tại xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 686/TTr-SVHTTDL ngày 04/03/2021 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1488/SKHĐT-TĐ ngày 12/3/2021 về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá Địa điểm Hội thề Lũng Nhai và các di tích liên quan gắn với phát triển du lịch tại xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Lập Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá Địa điểm Hội thề Lũng Nhai và các di tích liên quan gắn với phát triển du lịch tại xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 03 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có chi tiết phụ biểu kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 (Khảo sát, đo vẽ lập bản đồ địa hình, đo vẽ khảo sát hiện trạng cảnh quan, di tích, hạ tầng, lập đồ án Quy hoạch) trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định; đồng thời, thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề B/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Thanh Tùng

PHỤ BIỂU: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá Địa điểm Hội thè Lũng Nhai và các di tích liên quan gắn với phát triển du lịch tại xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập HSMT, đánh giá HSĐT	3,04	Từ nguồn sự nghiệp kinh tế dành cho các dự án quy hoạch trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2021 - 2022	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 02: Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	1,38		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	15 ngày
3	Gói thầu số 03: Khảo sát, đo vẽ lập bản đồ địa hình, đo vẽ khảo sát hiện trạng cảnh quan, di tích, hạ tầng, lập đồ án quy hoạch	1.313,16		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2021	Trọn gói	12 tháng
Cộng		1.317,58					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 4498/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, không bao gồm chi phí dự phòng.
- Các gói thầu số 01 và 02 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Gói thầu số 03 tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.