

Số: 978/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam” sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 343/TTr-BQLNNPTNT ngày 11/4/2024 của BQLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 144/BC-SKHĐT ngày 17/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. BQLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc BQLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam
(Kèm theo Quyết định số: #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh /4/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
Gói thầu dịch vụ tư vấn										
1	QN/AFD/HA01: Khảo sát, thiết kế BVTC-DT	Khảo sát địa hình, địa chất; lập thiết kế BVTC-DT	13.322.740.000 Trong đó: - Chi phí khảo sát giai đoạn TKBVTC-DT: 1.200.100.000 - Chi phí thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: 12.122.640.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Trộn gói	90 ngày	Không đề xuất
2	QN/AFD/HA03: Thẩm tra thiết kế BVTC - Dự toán	Thẩm tra hồ sơ Thiết kế BVTC và thẩm tra dự toán	738.100.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	60 ngày	Quý II- III/2024	Trộn gói	60 ngày	Không đề xuất
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 14.060.840.000 đồng <i>(Mười bốn tỷ, không trăm sáu mươi triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng)</i>										

- Chủ đầu tư: BQLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh.
- Nguồn vốn: Vay ODA và Ngân sách tỉnh.