

Số: 980/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Trường THPT Võ Chí Công, huyện Tây Giang; Hạng mục: Khối hiệu bộ, khối nhà thí nghiệm – thư viện, nhà công vụ, nhà đa năng, san nền, kè chắn đất, tường rào, đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THPT Võ Chí Công, huyện Tây Giang; Hạng mục: Khối hiệu bộ, khối nhà thí nghiệm – thư viện, nhà công vụ, nhà đa năng, san nền, kè chắn đất, tường rào, đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ;

Theo các Quyết định số: 42/QĐ-SXD ngày 21/4/2020 và 55/QĐ-SXD ngày 25/5/2020 của Sở Xây dựng phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Trường THPT Võ Chí Công, huyện Tây Giang; Hạng mục: Khối hiệu bộ, khối nhà thí nghiệm – thư viện, nhà công vụ, nhà đa năng, san nền, kè chắn đất, tường rào, đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ;

Theo Quyết định số 133/QĐ-BQL ngày 11/8/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán phần điều chỉnh, bổ sung gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Hạng mục: Khối hiệu bộ, khối nhà thí nghiệm – thư viện, nhà công vụ, nhà đa năng, san nền, kè chắn đất, tường rào, đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ; Dự án: Trường THPT Võ Chí Công, huyện Tây Giang;

Theo Quyết định số 51/QĐ-BQL ngày 04/04/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phê duyệt cập nhật giá gói thầu Kiểm toán công trình dự án Trường THPT Võ Chí Công;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 48/TTr-BQL ngày 04/4/2024 điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THPT Võ Chí Công, huyện Tây Giang; Hạng mục: Khối hiệu bộ, khối nhà thí nghiệm – thư viện, nhà công vụ, nhà đa năng, san

nền, kê chắn đất, tường rào, đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 136/BC-SKHDT ngày 12/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THPT Võ Chí Công, huyện Tây Giang; Hạng mục: Khối hiệu bộ, khối nhà thí nghiệm – thư viện, nhà công vụ, nhà đa năng, san nền, kê chắn đất, tường rào, đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ được phê duyệt tại Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh, với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)		Thời gian tổ chức LCNT (Nội dung bổ sung)	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT		Giám sát hoạt động đấu thầu (Nội dung bổ sung)
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu (Nội dung bổ sung)	Đã phê duyệt (Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh)	Điều chỉnh		Đã phê duyệt (Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh)	Điều chỉnh	
8	Kiểm toán công trình	Kiểm toán các hạng mục công trình đã thực hiện	299.863	136.182	15 ngày	Quý I/2021	Quý II/2024	Không đề xuất
Tổng giá trị các gói thầu điều chỉnh, bổ sung: 136.182.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu triệu, một trăm tám mươi hai nghìn đồng.)								

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Anh Tuấn