

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 985 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện lập Quy hoạch phân khu
Khu vực phát triển đô thị xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỷ lệ 1/2000

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 2 năm 2025;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số ngày 17 tháng 6 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu vực phát triển đô thị xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỷ lệ 1/2000;

Căn cứ Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung điều chỉnh một số chức năng trong đồ án Quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035;

Xét Tờ trình số 703/TTr-UBND ngày 27/3/2025 của UBND huyện Lệ Thủy về việc xin phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện tại khoản 11 Điều 1 tại Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 649/SXD-BC ngày 28/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện lập quy hoạch tại khoản 11, Điều 1 Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu vực phát triển đô thị xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỷ lệ 1/2000, với nội dung như sau:

- Tiến độ thực hiện đã duyệt: Thời gian lập hồ sơ quy hoạch không quá 09 tháng kể từ khi chủ đầu tư ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn lập quy hoạch.
- Tiến độ thực hiện điều chỉnh: Hoàn thành hồ sơ quy hoạch trước ngày 30/4/2025.

Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh, các nội dung khác tại Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy; Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trần Phong