

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG BÌNH  
Số: **986** /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Quảng Bình, ngày **03** tháng **4** năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện lập Quy hoạch phân khu  
Khu vực phát triển đô thị xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỷ lệ 1/2000

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015;

Căn cứ Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu vực phát triển đô thị xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỷ lệ 1/2000;

Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung điều chỉnh một số chức năng trong đồ án Quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035;

Xét Tờ trình số 704/TTr-UBND ngày 27/3/2025 của UBND huyện Lệ Thủy về việc xin phê duyệt điều chỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện tại điểm 12.1 khoản 12 Điều 1 của Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 621/SXD-BC ngày 28/3/2025.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện lập quy hoạch tại khoản 12 Điều 1 Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu vực phát triển đô thị xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỷ lệ 1/2000, với nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện đã phê duyệt: Thời gian hoàn thành hồ sơ khảo sát, lập quy hoạch tối đa là 09 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn theo quy định.
- Thời gian thực hiện điều chỉnh: Thời gian hoàn thành lập quy hoạch trước ngày 30/4/2025.

**Điều 2.** Ngoài nội dung điều chỉnh, các nội dung khác tại Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy; Chủ tịch UBND xã Xuân Thủy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

  
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



**Trần Phong**