

Số: 997/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 8 năm 2023

### QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 15 và các gói thầu tư vấn thuộc Dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành**

### CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B và nhóm C trọng điểm (Phụ lục 26 Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành);

Căn cứ Nghị quyết số 362/NQ-HĐND ngày 10/5/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành;

Theo đề nghị của: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh tại tờ trình số Tờ trình số 31/TTr-QLDA ngày 15/8/2023; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 181/BC-KHĐT.ĐTG ngày 18/8/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 15 và các gói thầu tư vấn thuộc Dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành, với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị (mới 100%) các hạng mục: Hệ thống kỹ thuật khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ, nhà dinh dưỡng (gồm: Khí,



nước y tế, điện nhẹ, điều hòa, phòng cháy chữa cháy, thang máy); đường dây trung thế và trạm biến áp.

- Gói thầu số 16: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 15.

- Gói thầu số 17: Tư vấn giám sát thi công xây lắp phần phòng cháy chữa cháy của gói thầu số 15.

- Gói thầu số 18: Tư vấn giám sát thi công xây lắp phần đường dây và trạm biến áp của gói thầu số 15.

3. Giá các gói thầu:

- Gói thầu số 15: **61.099.896.000 đồng**

*(Sáu mươi một tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, tám trăm chín mươi sáu nghìn đồng)*

*Trong đó:*

+ Chi phí xây lắp: 25.871.359.000 đồng

+ Chi phí thiết bị: 32.319.019.000 đồng

+ Chi phí dự phòng: 2.909.518.000 đồng

- Gói thầu số 16: **57.132.000 đồng**

*(Năm mươi bảy triệu, một trăm ba mươi hai nghìn đồng)*

- Gói thầu số 17: **265.667.000 đồng**

*(Hai trăm sáu mươi lăm triệu, sáu trăm sáu mươi bảy nghìn đồng)*

- Gói thầu số 18: **32.770.000 đồng**

*(Ba mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)*

*Giá gói thầu được xác lập tại Quyết định số 80/QĐ-QLDA ngày 11/8/2023 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.*

4. Nguồn vốn: Ngân sách trung ương hỗ trợ, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 168.000.000.000 đồng. Phần còn lại từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 15: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu *(quy trình thực hiện theo Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ)*.

*Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định.*

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 15: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III, IV năm 2023.

8. Loại hợp đồng:

- Gói thầu số 15: Hợp đồng theo giá kết hợp *(Trong đó: Phần xây lắp: Đơn giá điều chỉnh; Phần thiết bị: Trọn gói)*.

- Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 15: 500 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 16: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với từng nội dung).
- Gói thầu số 17: Theo tiến độ thi công xây lắp phần phòng cháy chữa cháy của gói thầu số 15.
- Gói thầu số 18: Theo tiến độ thi công xây lắp phần đường dây và trạm biến áp của gói thầu số 15.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; thực hiện các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 181/BC-KHĐT.ĐTĐ ngày 18/8/202 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: *Đa*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, YT; KBNN tỉnh;
- Lưu: VT, XD, CVP.



KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Quang Khải

