

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng  
Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 13/4/2021, số 851/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2);*

*Căn cứ các Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 20/5/2021, số 3003/QĐ-UBND ngày 22/10/2021, số 438/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2);*

*Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 52/TTr-BQL ngày 25/4/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 193/BC-SKHĐT ngày 04/5/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2) với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Gói thầu dịch vụ tư vấn:</b>					
1	Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung	113.573.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung	16.441.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2023	Trọn gói	10 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 130.014.000 đồng</b> (Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu, không trăm mười bốn nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Anh Tuấn**