

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày,
huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định số 4870/QĐ-UBND ngày 14/12/2017, số 4768/QĐUBND ngày 13/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh dự án tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Thông báo kết quả kiểm toán số 540/TB-KTNN KV XI ngày 05/11/2019 tại huyện Thọ Xuân của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 107/TTr-STC ngày 09/01/2023, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 06/01/2023 và Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 26/10/2022, Công văn số 546/UBND-TCKH ngày 10/3/2023 (kèm theo hồ sơ) của UBND huyện Thọ Xuân về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Tên dự án: Tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư: UBND huyện Thọ Xuân.

Địa điểm xây dựng: Tại các xã Thọ Lập, Thọ Thắng, Xuân Tín, Quảng Phú, Xuân Minh, Xuân Tân, Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân.

Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày 02/4/2018 - 29/9/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	119.526.200.000	113.939.493.000
1	Bồi thường GPMB	5.789.400.000	5.365.426.000
2	Xây dựng + thiết bị	91.287.000.000	97.004.130.000
3	Quản lý dự án	1.704.400.000	1.667.764.000
4	Tư vấn	9.347.700.000	9.299.264.000
5	Chi phí khác	6.179.800.000	602.909.000
6	Dự phòng	5.217.900.000	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án điều chỉnh lần cuối	Thực hiện		
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5
	Tổng số	119.526.200.000	113.939.493.000	100.000.000.000	13.939.493.000
1	Vốn đầu tư công	119.526.200.000	113.939.493.000	100.000.000.000	13.939.493.000
	Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	119.526.200.000	113.939.493.000	100.000.000.000	13.939.493.000

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý (nếu có)		Giao đơn vị khác quản lý (nếu có)	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
	Tổng số	113.939.493.000			
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	113.939.493.000			
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	113.939.493.000	
1	Vốn đầu tư công	113.939.493.000	
	Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	113.939.493.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 26/10/2022:

a) Tổng nợ phải thu:	557.000	đồng
Công ty CP Tư vấn và XD Nam Thanh:	557.000	đồng
b) Tổng nợ phải trả:	13.940.050.000	đồng
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và XD hạ tầng Huy Hoàng:	658.323.000	đồng
Công ty TNHH kỹ thuật địa chính và MT Hà Thành:	90.796.000	đồng
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vinasean:	6.044.000	đồng
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thành:	302.584.000	đồng
Công ty CP Thương mại XD và Du lịch Lam Sơn:	134.785.000	đồng
Công ty CP Xây dựng và Đầu tư PTNT Miền Tây:	3.670.414.000	đồng
Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung:	8.201.156.000	đồng

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - CN Miền Trung:	345.700.000	đồng
Hội đồng GPMB huyện Thọ Xuân:	74.178.092	đồng
Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Huy Giang:	602.000	đồng
Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hàm Rồng:	20.000	đồng
Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thọ Xuân:	2.315.000	đồng
Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thọ Xuân:	4.368.000	đồng
Ban QLDA ĐTXD huyện Thọ Xuân:	448.764.908	đồng

Các khoản phải thu, phải trả được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

1.3. Yêu cầu UBND huyện Thọ Xuân nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các sai sót trong quá trình quản lý dự án như đã nêu tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	UBND huyện Thọ Xuân	113.939.493.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, UBND huyện Thọ Xuân, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang