

Số: 144/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

**THÔNG BÁO****Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về giải quyết khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện Dự án đường cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư**

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp về giải quyết khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện Dự án đường cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về phía tỉnh Lâm Đồng có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Ban quản lý dự án công trình giao thông.

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, ngành, cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kết luận như sau:

Đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực, cố gắng của tỉnh Lâm Đồng trong triển khai các dự án đường bộ cao tốc được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan có thẩm quyền. Tại cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo, quyết định đối với 07 nội dung nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án. Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành rất chia sẻ đối với những vướng mắc, khó khăn của Dự án. Tuy nhiên, nội dung kiến nghị về được phép áp dụng cơ chế chỉ định thầu của gói thầu tư vấn, xây lắp là thuộc thẩm quyền của Quốc hội; một số nội dung phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (thời gian thực hiện khoảng 06 tháng, đồng thời phải bảo đảm đủ điều kiện được phép điều chỉnh theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Để bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện Dự án, Phó Thủ tướng Chính phủ giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng với trách nhiệm là cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan tại cuộc họp chủ động rà soát, tính toán, triển khai các thủ tục theo quy định hiện hành để triển khai dự án, sớm khởi công dự án theo tiến độ dự kiến của tỉnh (vào tháng 9 năm 2023). Trường hợp thực sự cần thiết, không thể triển khai theo các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm việc với



Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề được hướng dẫn chuẩn bị Hồ sơ, trong đó phân tích, đánh giá, làm rõ sự cần thiết điều chỉnh, lý do điều chỉnh các nội dung và điều kiện được điều chỉnh Chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 18 Luật PPP; cân đối nguồn vốn, khả năng bố trí vốn bổ sung ngân sách trung ương tham gia thực hiện dự án... và thực hiện các bước theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo thẩm quyền.

2. Tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng là 186,21ha (trong đó rừng tự nhiên 126,37ha, rừng trồng 59,85ha). Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng... để lập hồ sơ điều chỉnh diện tích rừng, cơ cấu từng loại rừng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tính toán, xác định nhu cầu vốn của từng địa phương cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh phân bổ vốn ngân sách Trung ương bố trí cho Dự án để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Đồng Nai.

4. Các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong quá trình triển khai đầu tư các dự án theo quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận**

- Thủ tướng, PTTg Trần Hồng Hà;
- Các Bộ: KHĐT, GTVT, TC, TP, TN&MT, NN&PTNT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lộc, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NN, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2) <sub>TT</sub>.

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
PHÓ CHỦ NHIỆM**



**Nguyễn Cao Lộc**