

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp về xử lý vướng mắc liên quan đến điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị Đại học quốc tế của Công ty TNHH Đô thị đại học quốc tế Berjaya

Ngày 21 tháng 7 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp để xem xét, xử lý vướng mắc liên quan đến điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Khu Đô thị đại học quốc tế của Công ty TNHH Đại học quốc tế Berjaya (Dự án). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến thống nhất của đại diện các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu:


Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát kỹ, làm rõ căn cứ pháp lý và thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh tiến độ Dự án. Trường hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định việc điều chỉnh tiến độ Dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và đã đủ điều kiện theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh lại Dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án (về tiến độ thực hiện Dự án), có ký tắt của Lãnh đạo Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 7 năm 2023. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về kiến nghị, đề xuất của mình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT, XD, TP;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: TH, NN, PL;
- Lưu: VT, QHQT (2). GT

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Xuân Thành