



BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG  
VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ,  
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ  
**TỔ GIÚP VIỆC**

Số 43-TB/TGV

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2025

**THÔNG BÁO KẾT LUẬN**

CUỘC HỌP CỦA LÃNH ĐẠO BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG  
VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  
VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI THƯỜNG TRỰC TỔ GIÚP VIỆC  
VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  
SỐ 02-KH/BCĐTW VÀ ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ  
TRONG CÁC CƠ QUAN ĐẢNG

Ngày 05/9/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (viết tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) đã chủ trì cuộc họp với Thường trực Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị về kiểm điểm việc thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (gọi tắt là Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW) và Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Phạm Đại Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đồng chí Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện các cơ quan đảng ở Trung ương, đại diện Bộ Công an và đơn vị triển khai Dự án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

Trên cơ sở báo cáo và ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan đảng trong việc triển khai Kế hoạch số

02-KH/BCĐTW và các hoạt động của Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. Một số cơ quan đã thực hiện theo đúng lộ trình, tiến độ của kế hoạch. Tuy nhiên, kết quả thực hiện còn chưa đồng đều, thiếu đồng bộ; một số nội dung, hạng mục thực hiện còn chậm so với kế hoạch. Một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo về việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số<sup>1</sup>, vẫn còn duy trì 02 Ban Chỉ đạo (Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng).

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu các cơ quan nghiêm túc quán triệt, với quyết tâm chính trị cao nhất, tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

## **1. Các cơ quan Đảng ở Trung ương**

a) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung các quy trình nghiệp vụ lõi để số hóa truy trình, ứng dụng chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu công việc. Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản phục vụ việc triển khai các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số. **Hoàn thành trong tháng 9/2025.**

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, có báo cáo gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương những việc còn chậm, khó khăn vướng mắc và giải pháp tháo gỡ. **Nhiệm vụ thường xuyên.**

## **2. Bộ Khoa học và Công nghệ**

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Kiến trúc tổng thể quốc gia số, bảo đảm việc kết nối, đồng bộ, liên thông, dùng chung tài nguyên, dữ liệu, tránh trùng lặp trên quy mô quốc gia, là cơ sở để các cơ quan trong hệ thống chính trị căn cứ triển khai chuyển đổi số. **Hoàn thành trong thời gian sớm nhất theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương.**

---

<sup>1</sup> Thông báo kết luận số 03-TB/BCĐTW, ngày 06/3/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

b) Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương về các hạng mục đầu tư cho chuyển đổi số, trong đó làm rõ các hạng mục dùng chung, dùng riêng để các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện được. **Hoàn thành trước ngày 15/9/2025.**

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm các điều kiện về đường truyền, sóng viễn thông, điện tới tất cả các thôn, bản phục vụ triển khai chuyển đổi số. **Hoàn thành trong tháng 11/2025.**

### **3. Bộ Công an**

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, ban hành và hướng dẫn việc quản lý, khai thác, sử dụng văn bản, dữ liệu có độ mật trên môi trường số. **Hoàn thành trong tháng 9/2025.**

b) Có văn bản gửi Văn phòng Trung ương Đảng thông báo rõ về lộ trình và kế hoạch cụ thể cho việc sẵn sàng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm dữ liệu Quốc gia (tại Hoà Lạc). **Hoàn thành trước ngày 15/9/2025.**

c) Hướng dẫn các cơ quan triển khai xây dựng hồ sơ và đánh giá cấp độ an toàn thông tin theo quy định. **Hoàn thành trong tháng 9/2025.**

d) Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về thúc đẩy tạo lập dữ liệu theo quy định tại Nghị quyết số 214/NQ-CP, ngày 23/7/2025 của Chính phủ. Kịp thời báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. **Nhiệm vụ thường xuyên.**

### **4. Ban Cơ yếu Chính phủ**

a) Ban hành Quyết định về giải pháp bảo mật cho việc số hóa tài liệu của cơ quan đảng. **Hoàn thành trước ngày 20/9/2025.**

b) Đẩy nhanh tiến độ triển khai giải pháp phục vụ gửi, nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường Mật, Tối Mật của các cơ quan trong hệ thống chính trị. **Hoàn thành trong tháng 11/2025.**

## 5. Các tỉnh uỷ, thành uỷ

a) Hoàn thành kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số do đồng chí Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ làm Trưởng Ban Chỉ đạo, không duy trì 02 Ban Chỉ đạo như trước đây. **Hoàn thành trước ngày 20/9/2025.**

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, có báo cáo gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương những việc còn chậm, khó khăn vướng mắc và giải pháp tháo gỡ. **Nhiệm vụ thường xuyên.**

## 6. Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo

a) Chủ trì rà soát, đôn đốc việc thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan đảng bảo đảm theo đúng lộ trình; các hạ tầng số, nền tảng, ứng dụng số bảo đảm tuân thủ Kiến trúc chuyển đổi số trong các cơ quan đảng và Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

b) Khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành một số văn bản: (i) Quy chế tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ mạng máy tính của Đảng trên mạng thông tin điện rộng của Đảng và mạng Internet. (ii) Quy định về giao dịch điện tử trong các cơ quan đảng. (iii) Quy định chia sẻ thông tin dữ liệu giữa các cơ quan đảng với các cơ quan trong hệ thống chính trị. (iv) Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư giao dựa trên dữ liệu và theo thời gian thực. **Hoàn thành trong tháng 10/2025.**

c) Sớm ban hành Hướng dẫn về khai thác, sử dụng Trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, đảng viên trong các cơ quan đảng bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn, bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo với các văn bản khác. **Hoàn thành trong tháng 9/2025.**

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, **trình Thường trực Ban Bí thư xem xét, phê duyệt trong tháng 9/2025.**

đ) Xây dựng, ban hành Hướng dẫn đánh giá tác động, công bố, công khai thủ tục hành chính, số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội. **Hoàn thành trong tháng 9/2025.**

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Thiết kế chi tiết Dự án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. **Hoàn thành theo lộ trình của Đề án.**

g) Đôn đốc các đơn vị triển khai Dự án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch, lộ trình của dự án. **Nhiệm vụ thường xuyên.**

Thường trực Tô Giúp việc trân trọng thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương tại cuộc họp với Thường trực Tô Giúp việc và một số cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện.

Nơi nhận:

- Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm,  
Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương  
(để báo cáo),
- Đồng chí Trần Cẩm Tú,  
Uỷ viên Bộ Chính trị,  
Thường trực Ban Bí thư,  
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương  
(để báo cáo),
- Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc,  
Uỷ viên Bộ Chính trị,  
Bí thư Trung ương Đảng,  
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương,  
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương  
(để báo cáo),
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương  
(để biết),
- Các đảng uỷ trực thuộc Trung ương (để biết),
- Đảng uỷ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan  
thuộc chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh,  
thành phố trực thuộc Trung ương,
- Các ban đảng ở Trung ương,
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Tập đoàn Viettel,
- Công ty Tecapro,
- Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng,
- Lãnh đạo Tô Giúp việc Ban Chỉ đạo,
- Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu,
- Lưu Ban Chỉ đạo Trung ương.

**CHÁNH VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG**

kiêm  
**TỔ TRƯỞNG**



Phạm Gia Túc