

THÔNG BÁO**Kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị triển khai thực hiện Dự án năm 2021 của Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng (Dự án ADB.84)**

Ngày 12/4/2021 tại Ninh Bình, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Dự án ADB.84 năm 2021. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo của các Vụ, Cục, Viện thuộc Bộ Y tế; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Sở Y tế và các thành viên của Ban Quản lý dự án các tỉnh thụ hưởng dự án.

Sau khi nghe Ban Quản lý Dự án Trung ương báo cáo đánh giá kết quả triển khai dự án đến 31/12/2020 và triển khai kế hoạch hoạt động của Dự án năm 2021 và ý kiến của các đồng chí dự họp; Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đối với Ban Quản lý Dự án Trung ương:

1. Khẩn trương hoàn thành và ký hợp đồng trách nhiệm năm 2021 giữa Ban Quản lý Dự án Trung ương với Ban Quản lý Dự án các tỉnh, để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án, xong trước ngày 25/4/2021.

2. Tham mưu cho Bộ Y tế có Văn bản gửi Dự án đề xuất Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đề xin thư không phản đối về việc xin gia hạn thời gian thực hiện Dự án. Đề xuất xin gia hạn Dự án đến ngày 30/6/2023 và đóng Dự án vào 31/12/2023 (chủ trương là trong thời gian gia hạn sẽ không làm thay đổi tổng vốn Dự án, mà điều chỉnh giảm vốn vay và tăng vốn đối ứng). Sau khi có thư phản hồi của ADB, Giám đốc Dự án tham mưu cho Bộ Y tế có Văn bản gửi các Bộ/ngành liên quan để tiến hành thủ tục xin gia hạn theo đúng quy định hiện hành.

3. Rà soát việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban Quản lý Dự án Trung ương (bao gồm Lãnh đạo Dự án, cán bộ kiêm nhiệm, cán bộ tư vấn và cán bộ hợp đồng), phân công từng cán bộ theo từng tỉnh và chịu trách nhiệm liên quan đến tiến độ thực hiện tại tỉnh phụ trách. Từng đồng chí thành viên Ban Quản lý Dự án Trung ương phải làm việc theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Giám đốc Dự án. Tự chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và những ý kiến của mình trong việc tham mưu, đề xuất nhiệm vụ.

4. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc tiến độ hoạt động Dự án tại các tỉnh, huyện thụ hưởng Dự án; thường xuyên kiểm tra các tài sản công của Dự án theo quy định.

5. Có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án các tỉnh hướng dẫn chi tiết về Danh mục các hoạt động chi thường xuyên và kinh phí đối ứng trước ngày 25/4/2021.

II. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh:

1. Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Dự án của tỉnh, với thành phần: đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng Ban, Giám đốc Sở Y tế làm phó Ban thường trực và các phó Ban khác là Lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, trong thành phần Ban chỉ đạo có các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thụ hưởng Dự án. Sở Y tế tham mưu Ban Chỉ đạo họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án 01 lần/tháng. Đồng thời, kiện toàn bộ máy của Ban Quản lý Dự án tỉnh theo hướng Giám đốc Sở Y tế làm Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh, xong trước 25/4/2021 và gửi về Ban Quản lý Dự án Trung ương trước 30/4/2021.

2. Các tỉnh chưa ban hành Định mức về Trang thiết bị y tế chuyên dùng và ô tô chuyên dùng, phải khẩn trương phê duyệt và gửi về Ban Quản lý Dự án Trung ương trước ngày 30/4/2021. Sau thời gian trên các tỉnh chưa gửi 02 văn bản phê duyệt định mức này về Ban Quản lý Dự án Trung ương thì được xem như các tỉnh này không có nhu cầu cung cấp Trang thiết bị, ô tô và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung này.

3. Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh chủ động bố trí ngân sách bổ sung để sửa chữa, nâng cấp khoa/phòng chuyên môn tại các Trung tâm y tế cấp huyện để sẵn sàng tiếp nhận trang thiết bị của Dự án (phê duyệt Dự án riêng và quyết toán từ nguồn ngân sách của địa phương). Đồng thời, bố trí đủ vốn đối ứng phù hợp để triển khai dự án tại địa phương.

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện thụ hưởng của Dự án phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hoạt động theo kế hoạch.

5. Việc bổ sung vốn đối ứng cho năm 2021: Sau khi nhận được thông báo bổ sung vốn đối ứng của Bộ Y tế gửi cho các tỉnh trước ngày 25/4/2021, Sở Y tế tổng hợp gửi Sở Tài chính trước 30/4/2021 đề nghị bổ sung vốn đối ứng chi trả cho các hoạt động của Dự án tại tỉnh năm 2021. Đồng thời, Sở Y tế lập kế hoạch vốn đối ứng của tỉnh từ năm 2022 và các năm tiếp theo gửi Sở Tài chính trước 30/10 hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn.


6. Việc quản lý tài sản của Dự án: Ban Quản lý Dự án tỉnh cần có Sổ ghi chép chi tiết danh mục các trang thiết bị của Dự án. Các trang thiết bị này chỉ được phép phân bổ cho các đơn vị khác sau khi Dự án kết thúc và có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Văn phòng Bộ trân trọng thông báo đề các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Đ/c Chánh Văn phòng Bộ (để báo cáo);
- UBND 36 tỉnh thụ hưởng;
- Sở Y tế và Ban Quản lý Dự án 36 tỉnh;
- Các Vụ, Cục: DP, KH-TC, PC, TCCB, TT-KT;
- Lưu: VT, VPB1.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ



Đỗ Trường Duy