

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm tại cuộc họp về công tác lập hồ sơ chuyên mục đích sử dụng rừng, tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 22 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm đã chủ trì cuộc họp về công tác lập hồ sơ chuyên mục đích sử dụng rừng, tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Dự án). Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Vụ Đối tác công - tư (Vụ ĐTCT), Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD & CLCTGT); các Ban QLDA 2, 6, 7, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án 6 trình bày báo cáo, ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm kết luận như sau:

Để có cơ sở phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần, phải hoàn thành rất nhiều thủ tục có liên quan; trong đó có yêu cầu phải hoàn thành hồ sơ chuyên mục đích sử dụng rừng, tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên (gọi tắt là hồ sơ), báo cáo Chính phủ thông qua và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Để bảo đảm tiến độ lập, thẩm định hồ sơ theo yêu cầu, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Vụ Đối tác công - tư

- Khẩn trương dự thảo văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố có Dự án đi qua đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương:

+ Phối hợp chặt chẽ và cung cấp tài liệu cho các Ban Quản lý dự án của Bộ GTVT, đơn vị tư vấn để xác định phạm vi chiếm dụng rừng, phân loại rừng, đánh giá trữ lượng rừng.

+ Xác định nhu cầu sử dụng đất rừng, đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ chuyên mục đích sử dụng rừng, tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án; sớm tổ chức thẩm định hồ sơ, đáp ứng tiến độ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/3/2022 theo yêu cầu của Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với Cục QLXD & CLCTGT tham mưu báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT về việc bổ sung nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án 6 tổ chức lập hồ sơ chuyên mục đích sử dụng rừng, tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án; tổ chức lập hồ sơ thiết kế

cơ sở, chi phí đầu tư hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí của Dự án, làm cơ sở để triển khai thực hiện; chi phí thực hiện các nhiệm vụ bổ sung nêu trên.

2. Ban Quản lý dự án 6

- Trên cơ sở nhiệm vụ được giao bổ sung, khẩn trương hoàn thành lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên theo quy định. Chỉ đạo đơn vị tư vấn được lựa chọn huy động tối đa lực lượng, bố trí thành nhiều nhóm, kết hợp với cán bộ của Ban Quản lý dự án 6 và các Ban Quản lý dự án khẩn trương làm việc với các địa phương, các cơ quan có liên quan để hoàn thành hồ sơ theo đúng yêu cầu. Tiến độ yêu cầu hoàn thành hồ sơ trước ngày 20/3/2022 theo đúng Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ.

- Khẩn trương làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) để sớm ban hành văn bản hướng dẫn về chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án.

3. Các Ban Quản lý dự án

- Cử Lãnh đạo Ban phối hợp với Ban Quản lý dự án 6, đơn vị tư vấn, khẩn trương làm việc với các địa phương để xác định phạm vi chiếm dụng rừng, phân loại rừng, đánh giá trữ lượng rừng, xác định nhu cầu sử dụng đất rừng, đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án.

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án 6 và đơn vị tư vấn, giải trình các nội dung có liên quan trong quá trình các cơ quan chức năng thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các Ban Quản lý dự án khẩn trương báo cáo Bộ GTVT (qua Vụ Đối tác công tư) để kịp thời giải quyết.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Các Vụ: KHĐT, Môi trường;
- Lưu: VT, TH.

