
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư 

cho các hộ dân thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 22 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Sắp xếp, ổn định dân cư cho các 
hộ dân thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước;  

Căn cứ Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh 
Thanh Hoá về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách địa 
phương giai đoạn 2021-2025 để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái 
định cư và thực hiện di dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét trên
địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 1);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1185/SKHĐT-
ĐTTĐGS ngày 28/02/2024 về báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu dự án Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Trình, xã Lũng Cao, 
huyện Bá Thước; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước tại 
Tờ trình số 10/TTr-BQLDA ngày 19/01/2024.

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Sắp 
xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước 
với những nội dung chính sau: 

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 05 gói thầu. 

- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 
xác, nội dung trình phê duyệt KHLCNT dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, 
giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, 
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hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Bá Thước (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của 
pháp luật. 

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các 
quy định hiện hành của pháp luật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê 
duyệt; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 
ngày trước ngày mở thầu (nếu cần thiết) và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy 
định trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, trường hợp dự toán gói thầu được phê 
duyệt không làm tăng tổng mức đầu tư, không thay đổi nội dung gói thầu, hình 
thức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện theo quy 
định; trường hợp làm tăng tổng mức đầu tư, hoặc làm thay đổi nội dung gói 
thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu hoặc có thay đổi các nội dung khác trong kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều 
chỉnh KHLCNT trước khi mở thầu; thực hiện việc rà soát lại giá gói thầu trong 
trường hợp Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu năm 2023 được ban hành, đảm 
bảo việc triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông 
nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch 
UBND huyện Bá Thước; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 
Bá Thước; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Lưu: VT, CN.(HĐXD_TM.26) 
 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
 

Lê Đức Giang      
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND  ngày         /      /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

STT 
Tên chủ 
đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói 
thầu 
(triệu 
đồng) 

Nguồn vốn 

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Phương 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian tổ 
chức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 
chức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu 

Tùy 
chọn 
mua 
thêm 

Giám 
sát 

hoạt 
động 
đấu 
thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt 
công việc 
chính của 
gói thầu 

1 

Ban 
QLDA 
đầu tư 

xây 
dựng 
huyện 

Bá 
Thước 

 

Gói thầu số 
01: Lập E-
HSMT và 
đánh giá E-
HSDT. 

Lập hồ sơ 
mời thầu và 
đánh giá hồ 
sơ dự thầu 
của nhà 
thầu 

43,08 
Nguồn vốn đầu 
tư trong cân đối 
ngân sách tỉnh 

theo Nghị quyết 
số 123/NQ-
HĐND ngày 

11/10/2021 của 
HĐND tỉnh; 

riêng kinh phí 
giải phóng mặt 
bằng (nếu có) 
do ngân sách 

huyện Bá 
Thước chi trả 

 

Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 

Không 
quá 05 
ngày 

Quý 
II/2024 Trọn gói 

40 
ngày 
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Gói thầu số 
02: Thẩm 
định E-
HSMT, kết 
quả lựa chọn 
nhà thầu. 

Thẩm định 
hồ sơ mời 
thầu và kết 
quả đánh 
giá lựa 
chọn nhà 
thầu 

10,20 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 

Không 
quá 05 
ngày 

Quý 
II/2024 Trọn gói 

40 
ngày 
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Gói thầu số 
03: Thi công 
xây dựng 
công trình và 
lắp đặt thiết 
bị (bao gồm 
bảo hiểm xây 
dựng công 
trình) 

Thi công 
xây dựng 
công trình 
và lắp đặt 
thiết bị (bao 
gồm bảo 
hiểm xây 
dựng công 
trình) 

11.285,20 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nước qua 
Hệ thống 
mạng đấu 
thầu quốc 

gia 

Một giai 
đoạn, 

một túi 
hồ sơ 

Không 
quá 45 
ngày 

Quý 
II/2024 Trọn gói 

270 
ngày 
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STT 
Tên chủ 
đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói 
thầu 
(triệu 
đồng) 

Nguồn vốn 

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Phương 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian tổ 
chức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 
chức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu 

Tùy 
chọn 
mua 
thêm 

Giám 
sát 

hoạt 
động 
đấu 
thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt 
công việc 
chính của 
gói thầu 

4 

nt 

Gói thầu số 
04: Giám sát 
thi công xây 
dựng công 
trình và lắp 
đặt thiết bị 

Giám sát 
thi công 
xây dựng 
công trình 
và lắp đặt 
thiết bị 

283,29 

nt 

Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 

Không 
quá 05 
ngày 

Quý 
II/2024 Trọn gói 

270 
ngày 
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Gói thầu số 
05: Kiểm 
toán độc lập 

Kiểm toán 
độc lập dự 
án 

93,62 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 

Không 
quá 05 
ngày 

Quý 
IV/2024 Trọn gói 

30 
ngày 

  

Tổng giá gói thầu 11.715,39               

Ghi chú: 

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 
của Chủ tịch UBND tỉnh, không bao gồm chi phí dự phòng.  

- Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu (nếu cần thiết); thực hiện việc lựa chọn 
nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 03. 

 
 


