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BỘ XÂY DỰNG 
------------------ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

Số: 170/BXD-HðXD 
V/v: ðiều chỉnh TKCS phần kết cấu công 
trình Bảo tàng Hà Nội 

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2009 

  
 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội 
 

Bộ Xây dựng ñã nhận văn bản số 209/CV-SXD ngày 09/01/2009 của Sở Xây dựng thành 
phố Hà Nội và văn bản số 11/CV-DABT ngày 04/02/2009 của Ban quản lý dự án xây dựng Bảo tàng 
Hà Nội về việc ñề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận một số ñiều chỉnh trong thiết kế cơ sở phần kết cấu 
công trình Bảo tàng Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:  

- Theo chức năng, Bộ Xây dựng ñã thẩm ñịnh thiết kế cơ sở công trình Bảo tàng Hà Nội và 
ra thông báo kết quả thẩm ñịnh tại văn bản số 2573/BXD-KSTK ngày 04/12/2007. Công trình do Liên 
danh Gmp International GmbH-Inros Lackner AG của Cộng hoà Liên bang ðức thiết kế. Hiện nay 
công trình ñang thi công phần móng và hoàn tất hồ sơ thiết kế phần thân.  

- Các nội dung xin thay ñổi của thiết kế là:  

+ Theo giải trình tại văn bản số 209/CV-SXD ngày 09/01/2009 của Sở Xây dựng thành phố 
Hà Nội, ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thi công, ñề nghị thay ñổi kết cấu sàn BTCT ñổ tại chỗ thành sàn BTCT 
lắp ghép, sử dụng panen ứng suất trước sản xuất tại Nhà máy bê tông Xuân Mai với lớp ñổ bù dầy 
80mm. Tư vấn thiết kế ñã chấp thuận việc thay ñổi này. 

+ Theo giải trình tại văn bản số 11/CV-DABT ngày 04/02/2009 của Ban quản lý dự án xây 
dựng Bảo tàng Hà Nội, ñể ñảm bảo liên kết hệ dàn mái con sơn vào phần lõi bên trong công trình, ñề 
nghị chuyển hệ dàn thép mái liền kề và song song với các dầm BTCT thành dầm BTCT tiết diện 
0,6m x 5m như các dầm bên trong. Phần thay ñổi của thiết kế ñã ñược tư vấn Connell Wagner (Úc) 
nhận xét góp ý kiến.  

Tại văn bản số 3067/UBND-XD ngày 14/11/2008, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng 
ñã chấp thuận các thay ñổi này theo ñề nghị của Sở Xây dựng và giao Sở Xây dựng báo cáo Bộ Xây 
dựng. 

- Việc thay ñổi giải pháp thiết kế kết cấu mái và kết cấu sàn như nêu trên là cần thiết, ñáp 
ứng yêu cầu kỹ thuật và giảm thời gian thi công nên chấp nhận ñược. Tuy nhiên, cấu kiện dầm mái 
BTCT tiết diện rất mảnh, liên kết với loại kết cấu khác là dàn thép chịu lực tập trung lớn, vì vậy cần 
có cấu tạo phù hợp, lựa chọn nhà thầu ñủ năng lực thực hiện, có biện pháp kiểm tra chất lượng chặt 
chẽ. Sử dụng cấu kiện sàn lắp ghép tuy giảm thời gian thi công nhưng cũng làm giảm ñộ cứng của 
sàn. Cần nghiên cứu và có biện pháp ñảm bảo ổn ñịnh kết cấu sàn treo qua các cột thép chịu kéo khi 
dao ñộng theo phương ñứng dưới tác dụng tải trọng ñộng ñất. 

Trên ñây là ý kiến của Bộ Xây dựng về các ñiều chỉnh thiết kế liên quan ñến thiết kế cơ sở 
công trình Bảo tàng Hà Nội ñã ñược Bộ Xây dựng thẩm ñịnh. Khi chủ ñầu tư tiến hành thẩm ñịnh, 
phê duyệt thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công cần yêu cầu tư vấn thẩm tra xem xét ñánh giá chi tiết các 
thay ñổi thiết kế, ñặc biệt là các vấn ñề nêu trên.  

  

 N�i nh�n: 
- Như trên; 
- BQLDA xây dựng Bảo tàng Hà Nội; 
- Lưu: VP, Vụ QLHðXD (NLð - 04). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Cao Lại Quang 
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