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Kính gửi:  Cục Viễn thông và Cơ yếu – Bộ Công an 
 

 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhận được Công văn số 1106/H04-B458 ngày 
30/6/2021 của Cục Viễn thông và Cơ yếu - Bộ Công an xin ý kiến về phương án tổ chức 
thi công và biện pháp đảm bảo an toàn thi công cáp quang qua cầu Thăng Long, kèm 
theo hồ sơ phương án tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn, thiết kế BVTC và 
một số văn bản liên quan. Sau khi nghiên cứu, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, 
Tổng công ty đường sắt Việt Nam có ý kiến như sau: 

1. Phương án tổ chức thi công và biện pháp đảm bảo an toàn: 
- Phương án tổ chức thi công do Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ công nghệ 

GTSC Việt Nam lập phù hợp với thiết kế BVTC đã được Cục Viễn thông và Cơ yếu phê 
duyệt, gồm những nội dung chủ yếu sau: 
 + Chuẩn bị thi công: Nhận bàn giao mặt bằng, bố trí nhân lực, tập kết vật tư vật liệu, 
dụng cụ, máy móc thi công,.. 
 + Tổ chức phòng vệ thi công đảm bảo an toàn. 
 + Thi công theo thiết kế BVTC được duyệt: Mở nắp đan máng cáp và nắp hộp kỹ 
thuật; lắp đặt mới ống nhựa bảo vệ loại PVC 34mm trong hệ thống máng cáp và hộp kỹ 
thuật có sẵn trên cầu Thăng Long; luồn kéo sợi cáp quang 24FO trong ống bảo vệ; đậy lại 
nắp đan máng cáp và nắp hộp kỹ thuật. 
 + Hoàn thiện công trình, thu dọn đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công trên đường sắt đang 
khai thác phải tuân thủ quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu giao thông 
đường sắt - QCVN 06:2018/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường 
sắt - QCVN 08:2018/BGTVT, Quy trình chạy tàu và công tác dồn đường sắt QTCT 
2018, Quy định về đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn lao động khi thi công trên đường 
sắt đang khai thác ban hành kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-ĐS ngày 07/8/2018 của 
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 

2. Một số yêu cầu với chủ đầu tư và đơn vị và thi công: 
2.1. Trước khi thi công:  
- Đơn vị thi công làm việc với công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái, Công ty Cổ 

phần thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội để thống nhất biện pháp chi tiết phòng vệ đảm 
bảo an toàn khi thi công trên đường sắt đang khai thác và ký hợp đồng thực hiện công 
tác phòng vệ để cử cán bộ kỹ thuật tham gia giám sát nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu, 
an toàn công trình đường sắt; liên hệ với Phân Ban Quản lý KCHT đường sắt Khu vực 1 
(đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) để kiểm tra và tổ chức bàn giao mặt bằng 
thi công theo quy định. 
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- Thông báo kế hoạch thi công, xuất trình giấy phép xây dựng và tài liệu liên quan 
cho đơn vị quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt sở tại làm căn cứ phối hợp thực hiện. 

2.2. Trong quá trình thi công:  
- Cấm để người, vật tư, thiết bị máy móc vi phạm khổ giới hạn an toàn giao thông 

đường sắt. 
- Thực hiện đầy đủ công tác phòng vệ đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi 

công; kiểm tra, sửa chữa hỏng hóc kết cấu hạ tầng đường sắt (nếu có). 
- Chủ đầu tư và đơn vị thi công phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về đảm bảo an 

toàn chạy tàu, an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn cho người và 
phương tiện trong phạm vi thi công; bồi thường thiệt hại về công trình và hoạt động vận 
tải đường sắt (nếu có) do thi công gây ra theo quy định của Tổng công ty Đường sắt 
Việt Nam. 

2.3. Sau khi hoàn thành thi công và trong quá trình quản lý, khai thác: 
- Hoàn trả lại nguyên trạng mặt bằng (trừ phần phần công trình xây dựng mới) để 

đảm bảo an toàn giao thông đường sắt và vệ sinh môi trường của khu vực. Chủ đầu tư 
dự án phải bàn giao cho Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái, Công ty Cổ phần thông tin 
tín hiệu đường sắt Hà Nội bộ hồ sơ hoàn công hạng mục tuyến cáp quang 24FO lắp đặt 
trên cầu Thăng Long để phục vụ công tác quản lý theo quy định. 

- Trong quá trình khai thác, nếu công trình tuyến cáp quang 24FO ngành Công an 
lắp đặt trên cầu Thăng Long có phát sinh sự cố, hư hỏng ảnh hưởng đến an toàn giao 
thông, an toàn công trình đường sắt thì đơn vị chủ quản tuyến cáp phải kịp thời sửa chữa, 
cải tạo theo yêu cầu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoặc cấp có thẩm quyền 
(Tổng công ty Đường sắt Việt Nam không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố, hư hỏng nào 
của tuyến cáp trừ khi các bên có thỏa thuận riêng về việc quản lý, bảo vệ công trình); khi 
tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa công trình này, đơn vị thi công phải báo trước cho các 
công ty quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt sở tại để cử người giám sát bảo đảm an toàn. 

- Khi Nhà nước hoặc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có kế hoạch nâng cấp, sửa 
chữa kết cấu hạ tầng đường sắt hoặc thay đổi về tiêu chuẩn, quy chuẩn, phạm vi bảo vệ 
công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt mà phải cải tạo hoặc di chuyển công 
trình đường cáp quang 24FO nêu trên cho phù hợp, thì đơn vị chủ quản công trình phải 
tự bỏ kinh phí và tổ chức cải tạo hoặc di chuyển theo yêu cầu của Tổng công ty Đường 
sắt Việt Nam. 

Trên đây là ý kiến của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về phương án tổ chức thi 
công và biện pháp đảm bảo an toàn thi công cáp quang của Bộ Công an qua cầu Thăng 
Long, kính gửi Cục Viễn thông và Cơ yếu xem xét triển khai các công việc liên quan. 
 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- Tổng Giám đốc TCT (để b/c);     
- Phân Ban QLKCHTĐS KV1      E-office 
- Công ty CPĐS Hà Thái;      
- Công ty CP TTTHĐS Hà Nội;     
- Lưu: VT, QLHT (2). 
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