
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BGTVT-KHĐT Hà Nội, ngày      tháng    năm 2021 

V/v xử lý kiến nghị của UBND tỉnh 
Hà Nam về dự án xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch 

Tam Chúc, tỉnh Hà Nam 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Bộ Giao thông vận tải nhận được phiếu chuyển số 1263/PC-VPCP ngày 
08/7/2021 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 4546/BKHĐT-KTDV ngày 
13/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hà Nam về dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh 
Hà Nam (Dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau: 

1. Về gia hạn thời gian bố trí vốn 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Nam tại Tờ trình số 1621/TTr-UBND ngày 
02/7/2021, dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc là dự 
án nhóm A, sử dụng vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và được bố trí 
vốn từ giai đoạn trước năm 2016. Đến nay Dự án không đáp ứng được quy định về 
thời gian bố trí vốn: không quá 06 năm đối với dự án nhóm A. 

Do nguồn vốn ngân sách trung ương cân đối, bố trí cho Dự án đến nay hạn chế, 
mới bố trí được 1.376/2.846 tỷ đồng là nguyên nhân khách quan, vì vậy, để tiếp tục 
bố trí vốn cho Dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025, UBND tỉnh 
Hà Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn cho Dự 
án là phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công quy định: Thời 
gian bố trí vốn dự án nhóm A không quá 6 năm; Thủ tướng Chính phủ quyết định 
thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung 
ương vượt quá thời hạn bố trí vốn theo quy định này. 

2. Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 

Dự án do UBND tỉnh Hà Nam quản lý, đầu tư, đã được Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư thẩm định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 
658/TTg-KTN ngày 11/5/2015.  

Đây là dự án chuyển tiếp thực hiện theo Luật Đầu tư công 2014 sang thực hiện 
theo Luật Đầu tư công 2019, để tạo điều kiện cho địa phương chủ động thực hiện Dự 
án, UBND tỉnh Hà Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng nhân dân tỉnh 
Hà Nam phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo khoản 6 Điều 17 Luật 
Đầu tư công 2019 (quy định do Hội đồng nhân dân quyết định chủ trương đầu tư) là 
có cơ sở. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư 
công báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 
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Trên đây là ý kiến tham gia của Bộ Giao thông vận tải về kiến nghị của UBND 
tỉnh Hà Nam gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ;  
- Bộ trưởng (để b/c);  
- Sở GTVT Hà Nam; 
- Lưu: VT, KHĐT (02) LONGPV. 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 
 

   Nguyễn Ngọc Đông 

 


