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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: 
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 14156/BGTVT-CQLXD 

ngày 10 tháng 12 năm 2023 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc khai 

thác, cung ứng vật liệu cát cho Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Cà Mau thuộc 

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (văn bản kèm 

theo), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long 
xem xét, giải quyết đề xuất của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên; hoàn 
thành thủ tục cấp mỏ, nâng công suất mỏ, cũng như bổ sung thêm các mỏ vật liệu 
theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm 
đủ nguồn cát san lấp cho các dự án đường cao tốc tại khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long (trong đó có dự án thành phần đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau); cá 
nhân đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước 
pháp luật và Thủ tướng Chính phủ trong việc chậm giải quyết thủ tục cấp phép, 
khai thác mỏ vật liệu (cát san lấp) trên địa bàn thuộc trách nhiệm được giao, dẫn 
đến chậm tiến độ các dự án.

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh kịp 
thời hướng dẫn thủ tục cấp mỏ, nâng công suất mỏ, cũng như bổ sung thêm các 
mỏ phục vụ các dự án, bảo đảm đúng tiến độ đã đề ra.

3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

- Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương và Bộ Tài nguyên 
và Môi trường kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời chỉ đạo chủ đầu 
tư, nhà thầu các dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ phối hợp chặt chẽ với các sở, 
ngành của địa phương đẩy nhanh thủ tục, sớm đưa các mỏ vào khai thác; quản lý 
chặt chẽ nguồn vật liệu được cung ứng cho các dự án đường cao tốc theo đúng 
quy định của pháp luật.
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- Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 
2023 về kết quả thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp cho các dự án hạ 
tầng giao thông; nghiên cứu phương án sử dụng cát biển thay thế cát sông làm vật 
liệu san lấp cho các công trình, dự án đường cao tốc.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

  Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trần Hồng Hà;
- UBND các tỉnh, TP: Tiền Giang, Cần Thơ,
  Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, 
  Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg,
  các Vụ: TH, NC;
- Lưu: VT, CN. pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp


