
ĂY BAN NHÂN DÂN 
TâNH BÌNH ĐÞNH 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tÿ do - H¿nh phúc 

Số:           /KH-UBND Bình Định, ngày       tháng      năm 2024 

 

K¾ HO¾CH 
Phối hÿp trián khai các công tác đảm bảo cơ sở vật ch¿t cho  

Giải đua thuyßn máy Nhà nghß quốc t¿ UIM F1H2O và  
UIM-ABP AQUABIKE Bình Đßnh Grand Prix 2024 

 

Để góp phần phục vụ cho Giải đua thuyền máy Nhà nghề quốc tế UIM 

F1H2O và UIM-ABP AQUABIKE Bình Định Grand Prix 2024 thành công; trên 

cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 50/TTr-SXD ngày 

14/3/2024, UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch phối hợp triển khai các 

công tác đảm bảo cơ sở vật chất cho Giải đua thuyền máy Nhà nghề quốc tế UIM 

F1H2O và UIM-ABP AQUABIKE Bình Định Grand Prix 2024 tại thành phố 

Quy Nhơn, với các nội dung cụ thể như sau: 
I. MĀC ĐÍCH, YÊU CÀU 

1. Māc đích: 
Cụ thể hoá các nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp, 

triển khai thực hiện đảm bảo cơ sở vật chất cho Giải đua thuyền máy Nhà nghề 

quốc tế UIM F1H2O và UIM-ABP AQUABIKE Bình Định Grand Prix 2024 

thành công.   

2. Yêu cÁu: 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển 

khai thực hiện các nội dung được phân công đạt hiệu quả cao nhất. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, kịp thời giải quyết các 

vướng mắc không đùn đẩy trách nhiệm. Tổ chức thực hiện chuyên nghiệp, tiết 

kiệm và hiệu quả.  

II. NÞI DUNG TRIàN KHAI CĀ THà  

STT Nßi dung trián khai chi ti¿t 
Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vß  

thÿc hián 
Đơn vß  

phối hÿp 

1 Triển khai thực hiện các cơ 
sở hạ tầng phục vụ giải đua 

Chậm nhất 

ngày 18/3/2024 

Công ty cổ 

phần Bình 

Định F1 

 

2 Lắp đặt há thống đián, 
nước, vißn thông 

   

a Lắp đặt hệ thống và thiết bị 
cung cấp nguồn điện 

Đã hoàn thành Công ty Điện 

lực Bình Định 
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b Lắp đặt hệ thống và thiết bị 
cung cấp nước 

Đã hoàn thành Công ty cổ 

phần Cấp 

thoát nước 

Bình Định 

 

c Lắp đặt hệ thống và thiết bị 
viễn thông 

Đã hoàn thành Mobifone  

3 Cây xanh, cảnh quan khu 
vÿc 

   

 Hoàn thiện vỉa hè, trồng cây 

xanh, thảm cỏ dọc đường 

Đống Đa 

Đã hoàn thành Công ty cổ 

phần Công 

viên, cây xanh 

và chiếu sáng 

đô thị thành 

phố Quy 

Nhơn 

UBND TP 

Quy Nhơn 

4 Khu vÿc mặt nước tß chÿc 
cußc đua 

   

a Di dời chướng ngại vật trong 

khu vực đua và không gian 
xung quanh (chòi rớ, lồng bè 

thuỷ sản)  

Đã hoàn thành UBND TP 

Quy Nhơn 

 

b Kiểm tra, rà soát độ sâu khu 

vực tập kết và đường đua 

Đã hoàn thành Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

c Khảo sát địa hình, kiểm tra 

chướng ngại vật khu vực mặt 

nước tổ chức đua 

Đã hoàn thành Công ty cổ 

phần Bình 

Định F1 

 

d Hồ sơ cấp phép hoạt động 

trong vùng nước cảng biển 

Quy Nhơn 

Đã hoàn thành Cảng vụ hàng 

hải Quy Nhơn 

 

e Xây dựng phương án đảm 

bảo an toàn, an ninh khu vực 

mặt nước tổ chức cuộc đua 

Đã hoàn thành Cảng vụ hàng 

hải Quy Nhơn 

 

5 Lắp đặt các h¿ng māc 
phāc vā cußc đua 

 Công ty cổ 

phần Bình 

Định F1 

 

a Cầu phao tập kết thuyền đua   Đã hoàn thành   

b Lắp dựng khán đài 29 bậc 

(124m*30m)  

18/3/2024  Sở Xây 

dựng 
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c Sân khấu trao giải  18/3/2024  Sở Xây 

dựng, Sở 

Du lịch 

d Các hạng mục phục vụ cuộc 

đua do Ban tổ chức triển 

khai (lắp dựng theo tổng mặt 

bằng đã thống nhất với Ban 

tổ chức) 

20/3/2024   

6 Thi¿t bß, phương tián phāc 
vā cußc đua 

   

a Thiết bị phục vụ cho cuộc 

đua 

 Ban tổ chức  

b Thiết bị, phương tiện hỗ trợ 

y tế - cứu hộ (Theo Kế hoạch 

của Tiểu ban An ninh – An 

toàn) 

 Sở Y tế Công ty cổ 

phần Bình 

Định F1 

c Thiết bị, phương tiện hỗ trợ 

cứu nạn, PCCC (Theo Kế 

hoạch của Tiểu ban An ninh 

– An toàn) 

 Công an tỉnh, 

Cảng vụ hàng 

hải Quy Nhơn 

Công ty cổ 

phần Bình 

Định F1 

7 Phương tián đảm bảo vá 
sinh môi trường 

   

 Thiết bị thu gom rác, vận 

chuyển rác 

 Công ty cổ 

phần Môi 

trường Bình 

Định 

UBND TP 

Quy Nhơn 

III. KINH PHÍ THþC HIàN 

Nguồn kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

IV. TÞ CHþC THþC HIàN 

1. Công ty cß phÁn Bình Đßnh F1   

- Triển khai thực hiện hoàn thành các cơ sở hạ tầng phục vụ giải đua theo 

đúng tiến độ;   

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn khảo sát, đánh 
giá độ sâu mực nước, rà soát chướng ngại vật đảm bảo theo yêu cầu của Ban tổ 

chức cuộc đua; 
- Cung cấp thông tin cho Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn trong việc cấp 

phép hoạt động của cuộc đua trong vùng nước do Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn 
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quản lý; phối hợp xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn trên khu vực 

mặt nước do Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn quản lý; 

- Tổ chức lắp đặt các hạng mục phục vụ cuộc đua đảm bảo an toàn theo 

quy định; 

- Liên hệ với các đơn vị như: Công ty Điện lực Bình Định, Công ty cổ 

phần Cấp thoát nước Bình Định, Mobifone để được cung cấp dịch vụ điện, 

nước, viễn thông an toàn trong suốt thời gian tổ chức sự kiện;   

- Liên hệ với Sở Y tế Bình Định để xây dựng phương án hỗ trợ trang bị 
phương tiện, thiết bị y tế sẵn sàng hỗ trợ y tế; 

- Liên hệ với Công an tỉnh để xây dựng phương án bố trí phương tiện, 

thiết bị sẵn sàng hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn và phòng cháy chữa cháy; 

- Liên hệ với Công ty cổ phần Môi trường Bình Định để cung cấp dịch 

vụ môi trường, thu gom rác thải trong khu vực tổ chức cuộc đua.     
2. Sở Xây dÿng 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan, 
đơn vị có liên quan, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đã ban hành. 

- Tổ chức kiểm tra việc an toàn sử dụng các hạng mục lắp đặt, khán đài 
tổ chức sự kiện theo quy định. 

3. Cảng vā hàng hải Quy Nhơn 

- Cấp phép hoạt động cho cuộc đua trong vùng nước thuộc phạm vi quản 

lý mặt nước của Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn quản lý; 

- Hỗ trợ Công ty cổ phần Bình Định F1 trong việc xây dựng phương án 
phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn khu vực mặt nước do Cảng vụ quản lý.    

4. Sở Nông nghiáp và Phát trián nông thôn 

Hỗ trợ Công ty cổ phần Bình Định F1 trong việc khảo sát đánh giá độ 

sâu mực nước an toàn cho cuộc đua. Có khuyến cáo trường hợp mực nước thuỷ 

triều kết hợp với mực nước trong đầm Thị Nại tại thời điểm tổ chức cuộc đua 
có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc đua. 

5. UBND thành phố Quy Nhơn 

- Tiếp tục quản lý, không cho người dân đánh bắt thuỷ sản trong khu vực 

mặt nước tổ chức cuộc đua trong thời gian tổ chức cuộc đua; 
- Hỗ trợ Công ty cổ phần Bình Định F1 trong việc đảm bảo vệ sinh môi 

trường trong và ngoài khu vực tổ chức cuộc đua, giữ hình ảnh thành phố Quy 

Nhơn là thành phố du lịch <xanh – sạch – đẹp=. 
6. Các công ty ho¿t đßng dßch vā 

Hỗ trợ, cung cấp dịch vụ điện, nước, thông tin liên lạc, vệ sinh môi 

trường... để tổ chức thành công giải đua.    
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7. Các sở, ngành có liên quan trong công tác đảm bảo cơ sở vật ch¿t 
cho cußc đua 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại mục II, chủ động xây dựng kế 

hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được 

giao, góp phần cho giải đua thành công. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phối 

hợp triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị tại mục IV; 

- Cty Điện lực BĐ; 

- Cty CP CTN BĐ; 
- Cty CP MT BĐ; 
- Cty CV, CX và CS đô thị QN; 

- Mobifone; 

- LĐ VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K1, K14. 

KT. CHĂ TÞCH 
PHÓ CHĂ TÞCH 

 
 
 
 
 
 

     Nguyßn Tÿ Công Hoàng 
 


