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KẾ HOẠCH  

Xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ  

trong hoạt động thư viện ở Việt Nam” 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BVHTTDL ngày       tháng     năm 2020 

 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 
 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Căn cứ thực hiện 

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về 

một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư; 

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019; 

- Quyết định số 101/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 

của Vụ Thư viện. 

2. Tên nhiệm vụ 

Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện 

ở Việt Nam”. 

3. Mục đích, yêu cầu 

- Đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư 

viện ở Việt Nam hiện nay để đưa ra những giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa 

học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam. 

- Đánh giá đúng các yếu tố tác động, quan điểm và mục tiêu của việc đẩy 

mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện. 

- Xây dựng các nội dung, nhiệm vụ của Đề án, đảm bảo đúng trọng tâm, 

trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.  

4. Cơ quan thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thư viện. 

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ, Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

TT Nội dung công việc 
Trách nhiệm 

thực hiện 
Thời 

gian thực 

hiện 

Sản phẩm  

1 - Biên soạn và trình Lãnh đạo Bộ 

phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề 

Vụ Thư viện Tháng Các quyết định, 
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án;  

- Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ 

Biên tập; 

- Dự trù kinh phí triển khai xây 

dựng Đề án. 

02/2020 kế hoạch 

2 - Thu thập tài liệu liên quan. Xây 

dựng dự thảo Đề cương chi tiết 

Đề án; 

- Xây dựng các mẫu phiếu điều 

tra, khảo sát; 

- Xin ý kiến Ban Soạn thảo, Tổ 

Biên tập, hoàn chỉnh Đề cương 

chi tiết và mẫu phiếu; phân công 

công việc. 

Ban Soạn 

thảo và Tổ 

Biên tập Đề 

án 

Tháng 2-

3/2020 

Đề cương; mẫu 

phiếu; bảng phân 

công công việc 

3 - Khảo sát, điều tra, thu thập dữ 

liệu, số liệu; 

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá 

kết quả khảo sát và điều tra; 

- Sưu tầm, thu thập và mua tài 

liệu tham khảo trong nước và 

nước ngoài; 

- Dịch tài liệu tham khảo của 

nước ngoài; 

- Viết các chuyên đề của Đề án; 

- Tổng hợp, viết dự thảo Đề án 

lần thứ 1;  

- Họp Ban Soạn thảo và Tổ Biên 

tập góp ý dự thảo Đề án; 

- Tiếp thu ý kiến, điều chỉnh, bổ 

sung dự thảo Đề án lần thứ 2. 

- Ban Soạn 

thảo và Tổ 

Biên tập Đề 

án;  

- Vụ Thư 

viện; 

- Chuyên gia 

- Các cộng 

tác viên 

Tháng 3-

4/2020 

Báo cáo tổng hợp, 

phân tích số liệu 

điều tra; tài liệu 

tham khảo trong 

nước và nước 

ngoài; bản dịch 

tài liệu tham khảo 

của nước ngoài; 

các chuyên đề; 

Dự thảo Đề án 

4 - Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp 

ý về Dự thảo Đề án lần thứ 2; 

- Tiếp thu ý kiến góp ý tại Hội 

thảo để điều chỉnh, bổ sung Dự 

thảo Đề án lần thứ 3. 

- Ban Soạn 

thảo và Tổ 

Biên tập Đề 

án 

- Các chuyên 

gia  

Tháng 

5/2020 

Báo cáo tổng hợp 

ý kiến góp ý  

dự thảo Đề án 

5 Gửi Công văn lấy ý kiến các Bộ, 

cơ quan ngang Bộ và các chuyên 

gia. 

- Ban Soạn 

thảo và Tổ 

Biên tập Đề 

án 

Tháng 

6/2020 

Công văn xin ý 

kiến 
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- Các chuyên gia 

6 - Tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý 

của các Bộ và đơn vị liên quan về 

Dự thảo Đề án; 

- Tổ chức Họp Hội đồng nghiệm 

thu Đề án; 

- Hoàn thiện tổng thể Đề án lần 

thứ 4 và hồ sơ trình Thủ tướng 

Chính phủ báo cáo Ban Cán sự 

Đảng và Lãnh đạo Bộ. 

Ban Soạn 

thảo và Tổ 

Biên tập  

Đề án 

Tháng 7-

8/2020 

Dự thảo Tờ trình 

Thủ tướng Chính 

phủ; Dự thảo 

Quyết định phê 

duyệt Đề án; Báo 

cáo giải trình, tiếp 

thu ý kiến góp ý; 

Biên bản nghiệm 

thu Đề án 

7 Hoàn chỉnh Đề án và hoàn thành 

các thủ tục liên quan trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, phê 

duyệt Đề án. 

Ban Soạn 

thảo và Tổ 

Biên tập 

 Đề án 

Tháng 9-

10/2020 

Tờ trình Thủ 

tướng Chính phủ; 

Đề án; Báo cáo 

giải trình, tiếp thu 

ý kiến góp ý 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Vụ Thư viện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và trình 

Lãnh đạo Bộ phê duyệt: Kế hoạch xây dựng Đề án, quyết định thành lập Ban 

soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án, Đề cương chi tiết, dự toán kinh phí...; 

- Tổ chức thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ cho việc xây dựng dự 

thảo Đề án; 

- Xây dựng và hoàn thiện dự thảo Đề án trình lãnh đạo Bộ; 

- Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án. 

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Hướng dẫn lập dự toán trên cơ sở các nội 

dung của Đề án theo quy định. 

3. Văn phòng Bộ: Phối hợp với Vụ Thư viện hướng dẫn thủ tục thanh 

quyết toán theo quy dịnh. Bố trí phương tiện đi lại trong quá trình khảo sát xây 

dựng Đề án. 

IV. KINH PHÍ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

   Kinh phí xây dựng Đề án được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 cấp qua Văn phòng Bộ. 

Trên đây là Kế hoạch xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công 

nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên 

quan căn cứ Kế hoạch triển khai kịp thời và tổ chức xây dựng Đề án theo đúng 

quy định./. 

 

 
 

 




