
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 
thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 504/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐNT tỉnh 
Thanh Hoá về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn 
vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn dự bị động viên) giai đoạn 2021 -2025 và 
phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm 
chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 426/NQ-HĐND 
ngày 29/9/2023 của HĐND tỉnh Thanh Hoá (đợt 2); 

Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất 
Trường Chính trị tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 
1994/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 29/3/2024 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 
Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh, của Sở Xây dựng tại Tờ 
trình số 2027/TTr-SXD ngày 25/3/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án Đầu tư, 
nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh với những nội dung như sau: 

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT gồm 08 gói thầu. 
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- Nội dung các gói thầu: Có chi tiết phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Xây dựng (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu 
theo KHLCNT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách 
nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu 
thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh 
ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về 
đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; cập nhật lại 
giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết và phê 
duyệt dự toán các gói thầu theo quy định tại các Điều 16, 17, 18, 19 Nghị định 
số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và thực hiện theo quy định 
tại khoản 2 Điều 131 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính 
phủ; trường hợp dự toán gói thầu làm tăng tổng mức đầu tư, hoặc làm thay đổi 
nội dung gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu hoặc có thay đổi các nội dung 
khác trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 
xem xét, điều chỉnh KHLCNT trước khi mở thầu. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 
xác, nội dung trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án (trong đó 
có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm 
toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư 
đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 
Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 
trình dân dụng và công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng 
các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Lưu: VT, CN. 
(QĐ-KHLCNT-M18) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Đầu Thanh Tùng 
 



PHỤ LỤC 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày         /     /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

STT 

Tên 
chủ 
đầu 
tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 
Nguồn 

vốn 

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Phương 
thức lực 

chọn 
nhà thầu 

Thời 
gian tổ 

chức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Thời gian 
bắt đầu tổ 
chức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu 

Tùy 
chọn 
mua 
thêm 

Giám 
sát 

hoạt 
động 
đấu 
thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt 
công việc 
chính của 
gói thầu 

1 

Sở 
Xây 
dựng 

Gói thầu số 01: 
Tư vấn lập 
HSMT, đánh 
giá HSDT các 
gói thầu 

Tư vấn lập 
HSMT, đánh 

giá HSDT 
các gói thầu 

308.371.000 

Nguồn 
vốn 
tăng 
thu,  

tiết 
kiệm 

chi ngân 
sách 
tỉnh. 

Chỉ định 
thầu rút 

gọn trong 
nước 

 
05 ngày 

Quý 
II/2024 

Trọn 
gói 

120 
ngày 

Không 
Không 

đề 
xuất 

2 

Gói thầu số 02: 
Tư vấn thẩm 
định HSMT, 
KQLCNT các 
gói thầu 

Tư vấn thẩm 
định HSMT, 

KQLCNT 
các gói thầu 

139.802.000 

Chỉ định 
thầu rút 

gọn trong 
nước 

 
05 ngày 

Quý 
II/2024 

Trọn 
gói 

120 
ngày 

Không 
Không 

đề 
xuất 

3 

Gói thầu số 03: 
Tư vấn khảo sát 
địa chất, lập 
TKBVTC-DT 
công trình + Đo 
vẽ hiện trạng 
phục vụ phá dỡ 

Tư vấn khảo 
sát địa chất, 

lập 
TKBVTC-
DT công 

trình, đo vẽ 
hiện trạng 

phục vụ phá 
dỡ 

4.686.819.000 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nước qua 
hệ thống 
mạng đấu 
thầu quốc 

gia 

Một giai 
đoạn 

hai túi hồ 
sơ 

45 ngày 
Quý 

II/2024 
Trọn 
gói 

60 
ngày 

Không 
Không 

đề 
xuất 

4 

Gói thầu số 04: 
Tư vấn thẩm tra 
TKBVTC-DT 
công trình 

Tư vấn thẩm 
tra 

TKBVTC-
DT công 

trình 

423.552.000 

Chỉ định 
thầu rút 

gọn trong 
nước 

 05 ngày 
Quý 

II/2024 
Trọn 
gói 

15 
ngày 

Không 
Không 

đề 
xuất 
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STT 

Tên 
chủ 
đầu 
tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 
Nguồn 

vốn 

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Phương 
thức lực 

chọn 
nhà thầu 

Thời 
gian tổ 

chức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Thời gian 
bắt đầu tổ 
chức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu 

Tùy 
chọn 
mua 
thêm 

Giám 
sát 

hoạt 
động 
đấu 
thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt 
công việc 
chính của 
gói thầu 

5 

Sở 
Xây 
dựng 

Gói thầu số 05: 
Thẩm định giá 

Thẩm định 
giá 

75.000.000 

Nguồn 
vốn 
tăng 
thu,  

tiết 
kiệm 

chi ngân 
sách 
tỉnh. 

Chỉ định 
thầu rút 

gọn trong 
nước 

 05 ngày 
Quý 

II/2024 
Trọn 
gói 

15 
ngày 

Không 
Không 

đề 
xuất 

6 

Gói thầu số 06: 
Giám sát thi 
công xây dựng 
và lắp đặt thiết 
bị công trình 

Giám sát thi 
công xây 

dựng và lắp 
đặt thiết bị 
công trình 

3.405.345.000 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nước qua 
hệ thống 
mạng đấu 
thầu quốc 

gia 

Một giai 
đoạn 

hai túi hồ 
sơ 

45 ngày 
Quý 

II/2024 
Trọn 
gói 

450 
ngày 

Không 
Không 

đề 
xuất 

7 

Gói thầu số 07: 
Thi công xây 
dựng công 
trình; cung cấp 
lắp đặt thiết bị 
công trình và 
bảo hiểm công 
trình trong thời 
gian xây dựng 
(bao gồm cả thí 
nghiệm cọc) 

Thi công 
xây dựng 

công trình; 
cung cấp lắp 
đặt thiết bị 
công trình 

và bảo hiểm 
công trình 
trong thời 
gian xây 

dựng (bao 
gồm cả thí 

nghiệm cọc) 

228.083.278.000 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nước qua 
hệ thống 
mạng đấu 
thầu quốc 

gia 

Một giai 
đoạn 

Một túi 
hồ sơ 

45 ngày 
Quý 

II/2024 

Theo 
đơn 
giá 

điều 
chỉnh 

450 
ngày 

Không 
Không 

đề 
xuất 
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STT 

Tên 
chủ 
đầu 
tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 
Nguồn 

vốn 

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Phương 
thức lực 

chọn 
nhà thầu 

Thời 
gian tổ 

chức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Thời gian 
bắt đầu tổ 
chức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu 

Tùy 
chọn 
mua 
thêm 

Giám 
sát 

hoạt 
động 
đấu 
thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt 
công việc 
chính của 
gói thầu 

8 
Sở 

Xây 
dựng 

Gói thầu số 08: 
Kiểm toán dự 
án 

Kiểm toán 
dự án 

768.993.000 
 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nước qua 
hệ thống 
mạng đấu 
thầu quốc 

gia 

Một giai 
đoạn hai 
túi hồ sơ 

45 ngày 
Quý 

III/2025 
Trọn 
gói 

30 
ngày 

Không 
Không 

đề 
xuất 

TỔNG GIÁ GÓI THẦU 237.890.760.000 
         

Ghi chú: 

Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở các chi phí trong tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 
của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá các gói thầu có tư vấn thời gian thực hiện ngắn không bao gồm chi phí dự phòng; giá các gói thầu 06, 07 đã bao gồm 
5% giá trị dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và 3% cho yếu tố trượt giá. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc tính toán và sử dụng chi phí dự phòng 
trong giá gói thầu theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ./. 

 


