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Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Quảng Nam, ngày     tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 

Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 31/03/2022 của UBND tỉnh phê 

duyệt dự án Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang;
Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về 

việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các dự án 
đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1000/TTr-BCH ngày 22/4/2022 của Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 
267/BC-SKHĐT ngày 09/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trạm kiểm soát Biên 
phòng cửa khẩu Nam Giang, với các nội dung như sau:

TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 
lựa chọn 
nhà thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:

1

Lập hồ sơ mời thầu, 
đánh giá hồ sơ dự 
thầu tư vấn lập 
TKBVTC và dự toán

5.954
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
II/2022 Trọn gói 30

ngày



TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 
lựa chọn 
nhà thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

2 Lập thiết kế bản vẽ thi 
công và dự toán 729.634

Đấu thầu 
rộng rãi 

qua mạng

Quý 
II/2022 Trọn gói 30

ngày

3

Lập thiết kế bản vẽ thi 
công và dự toán phần 
trạm biến áp, di dời 
đường dây trung thế

22.979
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
II/2022 Trọn gói 30

ngày

4 Thẩm tra thiết kế bản 
vẽ thi công và dự toán 111.139

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2022 Trọn gói 15

ngày

5

Thẩm tra thiết kế bản 
vẽ thi công và dự toán 
phần trạm biến áp, di 
dời đường dây trung 
thế

4.806
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2022 Trọn gói 15

ngày

6 Thẩm định giá thiết bị 15.696
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2022 Trọn gói 15

ngày

7

Lập hồ sơ mời thầu, 
đánh giá hồ sơ dự 
thầu thi công xây 
dựng

83.296
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2022 Trọn gói 30

ngày

8
Lập hồ sơ yêu cầu, 
đánh giá hồ sơ đề xuất 
mua sắm thiết bị

5.833
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2022 Trọn gói 30

ngày

9

Lập hồ sơ mời thầu, 
đánh giá hồ sơ dự 
thầu giám sát thi công 
xây dựng và lắp đặt 
thiết bị

5.898
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2022 Trọn gói 30

ngày

10
Giám sát thi công xây 
dựng và lắp đặt thiết 
bị

738.163
Đấu thầu 
rộng rãi 

qua mạng

Quý 
III/2022 Trọn gói

Theo tiến 
độ xây 
dựng và 
lắp đặt 
thiết bị

11 Kiểm toán công trình 173.775
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2024 Trọn gói 45 ngày



TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 
lựa chọn 
nhà thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:

1 Bảo hiểm công trình 
xây dựng 36.258

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2022 Trọn gói

Theo thời 
gian xây 
dựng 

III. Gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị:

1 Thi công xây dựng 
công trình

27.097.395
-XD:24.803.777
-DP: 2.293.618

Đấu thầu 
rộng rãi 

qua mạng

Quý 
III/2022

Theo 
đơn giá 
cố định

600 ngày

2

Di dời đường dây 
trung thế, xây dựng 
trạm biến áp và đường 
dây hạ thế 0,4kv

840.245
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2022 Trọn gói 90 ngày

3 Hệ thống thông tin 
liên lạc 250.000

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2022 Trọn gói 60 ngày

4 Phòng chống mối 
công trình 497.007

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2022 Trọn gói 90 ngày

5 Mua sắm doanh cụ và 
thiết bị 1.754.267

Chào hàng 
cạnh tranh 

thông 
thường qua 

mạng

Quý 
IV/2022 Trọn gói 120 ngày

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 32.372.345.000 đồng
(Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, ba trăm bảy mươi hai triệu, ba trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Phương thức chào hàng cạnh tranh: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức 

lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ 
các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp với các ngành 
chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển 
khai thực hiện.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang và Thủ 
trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

CHỦ TỊCH

 daky
Lê Trí Thanh 


